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 والاقتصادية. الاجتماعيةوالتحديات  ـَّ ظل التحولات الإنجاز 

The importance of the Project Management Office (P.M.O.) in 
improving the implementation of achievement’ institutions projects in 

light of social and economic changes and challenges. 
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 :ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية مكتب إدارة المشاريع ودوره الفعال في تحسين جودة  

تنفيذ وانجاز مشاريع مؤسسات الإنجاز في الوقت المحدد وبالتكلفة المناسبة في ظل التغيرات 
يضا وهدفت هذه الدراسة أ .والتطورات التنظيمية والاقتصادية والتحديات التي تواجهها أدارة المشاريع

 إلى توضيح الخطوات العملية لإنشاء المكتب داخل المؤسسة.
أن مكتب إدارة المشاريع إذا لم يحدد نطاق عمله بكل وضوح داخل إلى  وتوصلت الدراسة

في مجالات إدارة المشاريع سوف يكون عبئا ثقيلا على  يةالكوادر المهن اختيارالمؤسسة الأم مع 
من بين أهم النماذج التي تساعد  OPM3 . و تعتبر المؤسسة الأم ويحدث كثيرا من النزاعات والخلافات

 على التطبيق الفعال لهذا المكتب وتمكن من تقييم مستوى نضج إدارة المشاريع في مؤسسات الانجاز.
 .المشروع ت الإنجاز، إدارة المشاريع، مكتب أدارة: مؤسساالكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study aims to highlight the importance of the "Project Management 

Office" and its effective role in improving the quality of project implementation on 
time and at a favourable cost in the context of organizational and economic changes 
and developments. and the challenges that constrain project management. As it also 
aims to clarify the practical steps to establish an office within the company. 

The study concluded that if the "Project Management Office" does not 
specify its operational framework clearly in the Centraleen enterprise selecting 
professional executives in the field of project management, it would only be a very 
serious burden. heavy on it which causes conflicts and disagreements. OPM3 is 
considered one of the best models that contribute to the effective application of this 
office and helps to assess the degree of maturity of project management in the 
executing firms.                                                           
Keywords: production compagnies, Project management, Project management office. 
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 مقدمة

تلعب المشاريع دورا محوريا في الاقتصاد لارتباطها بجميع القطاعات 

فهي تساهم في رفع الدخل الوطني وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي  الاقتصادية،

وخلق مناصب شغل وكذلك تساهم في زيادة مرد ودية المؤسسات التي تقوم بتنفيذ 

وإنجاز هذه المشاريع. وفي ظل ندرة الموارد وتعدد الحاجيات، وفي ظل النسب العالية 

الإنشائية خاصة في دول العالم  من حالات الفشل والإخفاق التي تسجلها المشاريع

الثالث والتي تسبب خسائر كبيرة للدولة؛ وكذلك في ظل التحديات العالمية المعاصرة 

المتمثلة في العولمة والمنافسة العالمية، وتحرير التجارة الخارجية، والتطورات 

التكنولوجية السريعة تبرز أهمية وجود مؤسسات وطنية جزائرية ذات تأهيل وكفاءة 

في إدارة المشاريع التي يتم انجازها: إسكان، شبكات توصيل طاقوية، طرقات وسكك 

حديد، السدود ... وغيرها من المشاريع الهائلة؛ غير أن كل هذه الانجازات الضخمة 

تعرف العديد من المشاكل، ومن أهم هذه المشاكل تدني مستوى جودة المشاريع 

تقنية والفنية أو فيما يخص إدارة التكاليف الإنشائية خاصة فيما يتعلق بالجوانب ال

والآجال التي عادة ما تتجاوز ما تم تخطيطه ودراسته وتحديده كأهداف مسطرة أو من 

 حيث الجودة التي لا ترقى دوما إلى المستوى المطلوب مثل ما هو معمول به عالميا؛ 

أهم التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة من هذا القرن داخل  ومن

المنظمات خاصة في الدول المتقدمة مثل أمريكا، بريطانيا، فرنسا، هو إضفاء الصفة 

الرسمية لإدارة المشاريع من خلال إنشاء مكاتب إدارة المشاريع. ولذلك على الدول 

ة المشاريع وتأهيلها؛ عليها أن المتخلفة من أجل تحسين مؤسساتها الخاصة بإدار

تواكب جل هذه التطورات وهذا في ظل المنافسة العالمية، وفي ظل الحجم الكبير 

للمشاريع الإنشائية التي يتم إنجازها في العالم بأسره وفي العالم الثالث بصفة خاصة 

 ومن أمثلتها الجزائر.
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 ومما سبق يمكن طرح الإشكالية في التساؤل الرئيسي الآتي:
ما هي مبررات الحاجة لوجود مكتب إدارة المشاريع في مؤسسات الانجاز وما هي 

 الخطوات العملية لإنشائه وتنفيذه؟
 يلي: وعليه تم تقسيم هذا البحث كما

  المحور الأول: إدارة المشاريع في مؤسسات الإنجاز والتحديات التي تواجهها في

 تنفيذ مشاريعها؛

 كتب إدارة المشاريع في المؤسسة ألام.المحور الثاني: خطوات إنشاء م 

 والتحديات التي تواجههاالإنجاز إدارة اـِّشاريع ـَّ مؤسسات  اـِّحور الأول:

 ـَّ تنفيذ مشاريعها.

 أولا: تعريف إدارة اـِّشاريع

للباحث وجود العديد من وجهات  أتضح اتمن خلال الإطلاع على مجموعة من التعريف
النظر ولم يتم العثور على تعريف شامل يتناولها جميعا من جميع نواحيها وهذا راجع 

نظرة كل فريق عند  اختلافأنواعه وكذلك  واختلافإلى تعدد جوانب المشروع، 
المستويات الإدارية لهذا المشروع ومن بين  لاختلافممارسته في هذا المجال، وكذلك 

 : اتالتعريفهذه 
بالاستناد على المفهوم الحديث للإدارة وفقا لمعهد إدارة المشاريع الأمريكي 

)PMI المعرفة والمهارات والأساليب والخبرات  استعمال" المشروع في: إدارة) تعرف
ستكمال متطلبات المشروع (الوقت، التكلفة، الجودة)؛ وذلك من خلال التطبيق لا

لعمليات إدارة المشاريع والمتمثلة في خمس مجموعات عملياتية، عمليات البدء، 
 ,AIM)عمليات التخطيط، عمليات التنفيذ، عمليات المراقبة، عمليات التحكم والإقفال

2012, p. 9) .أن المشاريع الإنشائية ذات طبيعة خاصة من ناحية حجم المشروع موب
"التحكم في العوامل  أيضاالتكلفة، وطول مدة التنفيذ ولذلك يعني  وارتفاعوطبيعته 

المؤثرة في التكلفة، الزمن والجودة، وذلك يفرض الانتهاء من تشييد المشروع بأقل 
 .)36، صفحة 2006(نصير، ةتكلفة وفي المدة المحددة وبأعلى جود
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وتعرف أيضا بأنها "إدارة الموارد الأساسية اللازمة لعملية الإنشاء من عمالة 
من تنفيذه في الزمن المحدد وفي حدود  الانتهاءومواد ومعدات ومقاولي باطن بهدف 

 .)84، صفحة 2012(يوسف، الميزانية المقدرة له وطبقا للمواصفات والجودة المطلوبة
احث انه رغم تعدد وجهات النظر حول تعريف إدارة المشاريع إلا أنها بويرى ال

داف المشروع والذي يتمثل في إنجاز جميعها تتفق في أن الهدف منها هو تحقيق أه
 المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

الباحث تعريفين لإدارة المشروع، فالتعريف الأول على أنها  سبق يعطيومما 
عملية تتكون من وظائف إدارية متنوعة وهي التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه، 
وذلك من أجل تحقيق أهداف العملية الإنشائية والتي تتمثل في الوقت، التكلفة، 

فيه تطبيق للمعرفة و  الجودة. أما التعريف الثاني يعرفه على انه علم وفن يتم
الأساليب والأدوات وذلك لكل من المجالات المعرفية الرئيسية التي  واستخدامالمهارات 

تحويها العملية الإنشائية أو المشروع الإنشائي (إدارة الوقت، إدارة التكلفة، إدارة 
امل، الجودة، إدارة الموارد البشرية)، وكذلك للمجالات المعرفية الفرعية (إدارة التك

 إدارة النطاق، إدارة المشتريات، إدارة الاتصالات، إدارة المخاطر).

 ثانيا: مستويات إدارة اـِّشاريع

في إيجاد  والاختلافأنه من بين الصعوبات اريع بينا سابقا في تعريف إدارة المش
تعريف موحد لهذه الإدارة هو تعدد مستوياتها الإدارية، فكل مستوى له دور ومهام 

وكذلك تعدد المصطلحات التي تشير إلى إدارة المشاريع وهذا في اللغة خاص به، 
العربية بينما نشير إليها في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بمصطلح واحد هو إدارة 

وتتمثل هذه المستويات  )Project managementالمشاريع، أو تسيير المشاريع (
 :(AIM, 2012, p. 63)حسب المراجع الفرنسية في

 التشغيلي التسي )Gestion de projet) (Management opérationnel( :

وتمثل الإدارة التشغيلية أو التنفيذية لإدارة المشروع؛ هي الإدارة التي تعمل على 

قيادة المشروع على نحو يمكننا من التحكم في التكاليف و الوقت وإدارة الموارد 

الأساسية للمشروع عن طريق المواصفات والمعايير، وإدارة الجودة، وهذا كله عن 
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التي تساعدنا على تخطيط ومراقبة الوقت،  الأساليب والتقنيات استخدامطريق 

 التكلفة، الجودة.

ويرى الباحث أن هذا المستوى يغلب عليه المهارات الفنية والعلمية ويتمثل 
دورها في القيام برفع التقارير عن نسبة الإنجاز والميزانية المستهلكة، وعن مستوى 

والإدارة. وكذلك يرى  الجودة، إلى الإدارة الوسطى ، وهي حلقة وصل بين العمالة
الباحث تعدد التخصصات المهنية في هذا المستوى من هندسة ميكانيكية، هندسة 
معمارية، هندسة مدنية، مراقب مالي، مراقب جودة، مراقب تكلفة، إدارة الموارد 

 البشرية، إدارة الموارد والإمدادات.

  التكتيكي التسي)Direction de projet:( سطى، التي تقوم وتمثل الإدارة الو

بترجمة الاستراتيجيات والسياسات والأهداف، ومن ثم نقلها وتحويلها إلى الإدارة 

التنفيذية، وكذلك إمدادها بالوسائل والموارد اللازمة بتنفيذ المشروع حسب 

الشروط التقنية والتعاقدية، فهي صلة وصل بين الإدارة التنفيذية والإدارة العليا، 

ذلك التنسيق ورفع التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية إلى ومن أهم واجباتها ك

الإدارة العليا بعد مراجعتها، وتوصيل القرارات والتعديلات التي تتخذها الإدارة العليا 

 .)42، صفحة 2011(بوسنينة، إلى الإدارة التنفيذية

ويرى الباحث أن هذا المستوى يغلب عليه المهارات الإنسانية والاتصالية، فدوره 
إعلامي يقوم بالتنسيق بين الإدارة التنفيذية والوسطى، وكذلك يقوم بالتعامل مع 

 الزبون، وكذلك مع المالك، ومع الجهة الإشرافية.

 الإدارة العليا)Management de projet(: 

الإدارة التي تجمع وتضم المستويين الإداريين السابقين والتي تجمعهم  وهي

علاقة تابعية مع هذه الإدارة. وتضم مجموع المديرين الذين يشغلون المراكز العليا 

في الإدارة، وتتميز هذه الفئة بمسؤوليتها الكبيرة وعلاقتها الواسعة مع المؤسسات 

القرارات الرئيسية والحساسة، كالاتصالات الأخرى وبالتالي فهم مسؤولون عن معظم 
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تنفيذ المشاريع وتوقيع  وإستراتجيةوتطبيق السياسة العامة  الخارجية ورسم

 . )43، صفحة Young ،2009(العقود...الخ

، ويرى الباحث أنه يمكن تسمية هذا المستوى أيضا بالإدارة الإستراتيجية
ويتمثل دورها في صياغة الإستراتيجيات، وإقامة العلاقات بينها وبين المحيط 
الخارجي، والبحث عن المشاريع الإنشائية الجديدة من اجل ضمان بقاء وتطور 

التنظيم المناسب في المؤسسة ونشر  باختيارالمؤسسة، بالإضافة إلى ذلك تقوم 
 المستويات.والجدول التالي يوضح هذه  الثقافة التنظيمية.

 : مهارات وأدوار وأدوات اـِّستويات الإدارية01الجدول رقم 

مستوى إدارة  الإدارة
 الأدوات الدور المهارات المشاريع

الإدارة 
 العليا

Managemen 
de projet 

 مهارات فكرية
مهارات 
 تناظرية

 العقود - دور علائقي
 الاجتماعات -

الإدارة 
 الوسطى

Direction de 
projet 

 مهارات
 إنسانية
مهارات 
 تواصلية
مهارات 
 إعلامية

 دور إعلامي
دور 

 تواصلي
 دور تثقيفي

 تقارير -
 هيكل تقسيم العمل -

الإدارة 
 التنفيذية

Gestion de 
projet 

 مهارات فنية
مهارات 
 تشغيلية

 مهارات علمية

أدوات التقسيم وموازنة  - دور تقريري
 التكاليف

 أدوات تخطيط المشروع -
 إدارة الوثائق -
 التعديلات إدارة -

 أدوات قياس التقدم -
 تقارير -

 من إعداد الباحثاـِّصدر: 

ويرى الباحث أيضا أنه يمكن تقسيم المستويات الإدارية بالنسبة للمؤسسات 
القائمة على المشاريع والتي نقصد بها مؤسسات إنجاز المشاريع الإنشائية والتي هي 

 محل دراستنا، وهذا تبعا للواقع العملي إلى:
 العليا والتي تتمثل في إدارة محافظ البرنامج.الإدارة  -

 الإدارة الوسطى والتي تتمثل في إدارة البرنامج. -

 الإدارة الدنيا والتي تتمثل في إدارة المشروع. -
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 يوضح ذلك. التالي والشكل 

 : مستويات إدارة اـِّشاريع الإنشائية (مؤسسات الإنجاز)01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث بناء على ماورد سابقا ـَّ الشرحاـِّصدر: 

 الأنماط اـِّختلفة للمشاريع ـَّ اـِّؤسسة: ثالثا:

تقوم المنظمات بأداء الأعمال مـن أجـل تحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف، عمومـا        
هذه الأعمال تكون إما مشاريع أو عمليات، وفي بعض الأحيان الإثنين معا، على الـرغم  
من أنهما قد يتداخلان في بعض الأحيان، وهما يشـتركان فـي العديـد مـن الخصـائص      

وتنفيـذهما والـتحكم بهمـا؛ وعليـه لا      منها: تقييدهما بمـوارد محـددة، التخطـيط لهمـا    
يمكــن اعتبــار المشــاريع كعمليــات طبيعيــة ضــمن منظمــة الأعمــال، وإن كــان تنفيــذ    
المشاريع جزءا مـن نشـاطات المنظمـة، فالمشـاريع وسـيلة لتحقيـق أهـداف المنظمـات         
وخططتها الإستراتيجية، سواء كان فريق المشروع معينا من طرف المنظمة أو متعاقـدا  

 أنماط متمايزة وهي: 4يمكن أن يتخذ المشروع في المؤسسة معها و

تلاءم المؤسسة التي يعتمد  ):enterprise leader( ) (اـِّؤسسة الرائدة)Aالنموذج ( -

نموها وبقاؤها على تنفيذ مشاريعها الكبيرة (مشاريع مصيرية)، وبإمكانها الاستعانة 
بمؤسسات أخرى (شريكة، متعاقدة) لإنجاز مشاريعها وهذا في شكل مشاريع فرعية، 
وتكون المؤسسة مرجعية لمختلف المشاريع في القرارات وبطريقة مناسبة للقوانين 

 بها. المعمول

الإدارة العلیا       

 

 الإدارة التنفیذیة

 الإدارة الوسطى

 إدارة المشروع

 إدارة البرنامج

 المحافظإدارة 
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هنا المشروع هو المحور  ):le projet fédérateur() (اـِّشروع هو اـِّحور)Bالنموذج ( -

وتنشأ حوله مجموعة من المؤسسات المتكاملة والمتلائمة من أجل إنجاح هذا المشروع 
وتنفيذه، ففي هذا النموذج نجد أن المشروع الكبير هو الذي يحدد القوانين؛ فهو مرجع 

 ).Aللمؤسسات في أغلب قراراتها على خلاف النموذج (

: المؤسسة هنا تدير عدد كبير من (l’Enterprise conglomérale)(C)النموذج  -

المشاريع الصغيرة المستقلة عن بعضها البعض، وفي قطاعات مختلفة مثل صناعة 
الأدوية، صناعة العطور، فهذه المشاريع لا ترتبط بنمو وبقاء المؤسسة مثل النموذج 

)A.ففشلها لا يؤثر على المؤسسة ( 

 ): le projet est l’entreprise)() (اـِّشروع هو اـِّؤسسةDالنموذج ( -

هنا لا يمكن التمييز بين الشروع والمؤسسة، ففشل المشروع في هذه الحالة يعني نهاية 
المؤسسة، فهذا النموذج يناسب المؤسسات الناشئة؛ حيث يتوحد هيكل المؤسسة والمشروع 

د سلسلة من معا، فالمؤسسة هنا وجدت من أجل إنجاح هذا المشروع، وقد تتطور المؤسسة بع
 يوضح هذه الأنماط.التالي النجاحات لتصبح متعددة المشاريع، والشكل 

: مكانة المشروع في المؤسسة02الشكل رقم   

Source :(AIM, 2012, p. 69) 

 

 علاقة
 إجراء

 علاقة
 تعاقدیة

 

 
 المشروع

نموذجنموذ

Projet 
 

 Bنموذج  Aنموذج

 المؤسسة



نالطاهر هارو واضح محمود،   

21 
 

 رابعا: أنماط إدارة اـِّشاريع 

توجد إدارة المشروع في المؤسسات الكبرى، وفي مؤسسات إدارة المشاريع 
 الناضجة، في نطاق أوسع 

، مكتب إدارة الاستثماريةيتم التحكم فيه بواسطة إدارة البرنامج وإدارة الحقيبة 
 (PMI, 2012, p. 16)العنصر توضيح المفاهيم الآتية:المشاريع، وسنحاول في هذا 

البرنامج هو مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها البعض تتم  .إدارة النامج:1

إدارتها بطريقة منسقة للحصول على مزايا ونتائج تحقق أهداف المؤسسة، فهي تعد 
الإدارة المركزية المنسقة لمجموعة من المشاريع بغرض تحقيق الأهداف 

 مشاريع الغاز. الإستراتيجية للبرنامج والمزايا الخاصة به، ومثال على ذلك برنامج

ويطلق عليها أيضا الحافظة، حيث تشير إلى مجموعة  . إدارة الحقيبة الاستثمارية:2

من المشاريع المختلفة يتم تجميعها وتصنيفها إلى مجموعات (برامج)، فكل برنامج 
ومشاريع متشابهة وتختلف عن البرامج الأخرى وذلك بهدف تنظيمها.  يضم أنشطة

و الحقيبة الاستثمارية هي إدارة مجموعة من البرامج المختلفة وعليه إدارة الحافظة أ
والمتنوعة الأنشطة ومثال ذلك برامج مشاريع الغاز، برامج مشاريع المياه، برامج 
مشاريع الطاقة، وتدير المؤسسة الحافظة بناء على الأهداف الإستراتيجية التي تريد 

 تحقيقها.

المشاريع إلى مشاريع فرعية يمكن إدارتها غالبا ما تنقسم  . اـِّشاريع الفرعية:3

بسهولة، وغالبا ما يتم إسناد عقود المشاريع الفرعية إلى مؤسسة خارجية أو إلى وحدة 
 وظيفية في المؤسسة المنفذة للمشروع.

عبارة عن هيكل أو كيان تنظيمي داخل المؤسسة  . مكتب إدارة اـِّشاريع:4

دة أنماط وأنواع وهذا على حسب طبيعة المتخصص في إدارة المشاريع، ويوجد له ع
 )2012(سرحان، :يوخصوصية وإستراتيجية المؤسسة وبصفة عامة يتمثل مهامها ف

 إدارة محفظة المشاريع: إختيار ووضع أولويات محافظ مشاريع المؤسسة؛ -
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المؤسسة أم لا؟ هل تحقق  تقيم جدوى المشروع وتنفيذه: هل تحقق إستراتيجية -

 حسب المدة المحددة؟ أنجزتاهاأهدافها؟ هل 

دعم فريق إدارة المشاريع: عن طريق تحديد منهجيات ومعايير ومراقبة تنفيذ  -

 المشاريع؛

نظام للمعلومات: مخزن المعلومات عن المشاريع التي تم إنجازها (أرشيف مركزي 
 .من التفصيل بشيء إليهيتم الإشارة للدروس المستفادة من المشاريع السابقة). وس

 خامسا: تحديات إدارة اـِّشاريع ـَّ مؤسسات الانجاز لتنفيذ اـِّشاريع

تواجه إدارة المشاريع الإنشائية مجموعة من التحديات يمكن تقسيمها إلى تحديات 
داخلية مرتبطة بأهداف إدارة المشاريع، وتحديات خارجية باعتبار المؤسسة نظام 

 وتتأثر بالمحيط.مفتوح تؤثر 

أهدافا  اعتبارهاوهذه التحديات يمكن  :(جودة تنفيذ اـِّشاريع) . التحديات الداخلية1

يسعى فريق العمل إلى تحقيقها والتي يمكن أن نطلق عليها المثلث الذهبي في إدارة 
المشروع، ولذلك يطرح السؤال نفسه: ما المقصود بالمثلث الذهبي في إدارة 

 المشروع؟
مشروع بثلاثة معالم أساسية هي: الوقت، التكلفة، الأداء. هذه المعالم يتميز ال

يمكن أن نطلق عليها عدة تسميات (أهداف المشروع، متطلبات المشروع، محددات 
لإدارة المشروع)، وهذه المعالم تميز المشروع من  نجاح إدارة المشروع، القيود الثلاثة

ة من مقاربة نهج الجودة الشاملة التي جانبين اثنين المالك والمقاول؛ وهي منبثق
 (AIM, 2012, p. 75)تتمثل في:
  الأداء)Performance(: الجودة التقنية والتكنولوجية؛ 

 التكلفة )Coutsالجودة المالية؛ :( 

  الوقت)Délais( :.الجودة الزمنية 

حيث يهدف المالك إلى الحصول على المنتج في أقرب وقت وفي الوقت المحدد 
وبأقل تكلفة وبأعلى أداء وظيفي، بالمقابل تعتبر هذه المحددات بالنسبة إلى 
مؤسسات الإنجاز، أو المقاول، تحديات لمدير المشروع وفريقه، يجب الموازنة بينها، 
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قل ثابتة في مكانها لا يمكن تغييرها وفي أغلب الأحيان تكون ناحية واحدة على الأ
(الأداء، التكلفة، الوقت)، وغالبا ما تكون مفروضة من قبل سلطة أعلى من مدير 

وتشكل الجودة الجزء الرابع من مثلث المشروع، وهي تحفظ مكانها في  .المشروع
الوسط بحيث يؤثر عليها أي تغيير يجري على ناحية ما من الأجزاء الثلاثة السابقة 

 حيوض التالي لذكر، حيث تشير الى مدى إتباع مواصفات ومعايير المشروع والشكل ا
 ذلك .

 )جودة تنفيذ المشروعالمثلث الذهبي للمشروع ( :03الشكل رقم 

الباحث أن الأداء مرتبط بنطاق ومجال المشروع والذي يقصد به بنود  ويرى
وأنشطة المشروع المتفق عليه في العقد، وقد تظهر بنود وأنشطة في مرحلة التنفيذ 
لم يتم ذكرها في العقد. وبالتالي يواجه فريق المشروع أوامر تغييرية تضيف جديدا 

 .)93، صفحة 2012(يوسف، وتؤكد حاجة المشروع إليها
سبق يرى الباحث إن المثلث الذهبي للمشروع يتكون من ثلاثة أجزاء  مما

فالجزء الأول هو الوقت، والجزء الثاني هو التكلفة، أما الجزء الثالث فقد اختلفت 
المراجع في تسميته، فمنهم من أشار إليه بالجودة، ومنهم من أشار إليه بالأداء، 

فالمقاربة التي تشمل هذه ومنهم من أطلق عليه اسم النطاق. وعلى العموم 
ومثالنا على هذه  المتعددة من المشروع هي نهج الجودة الشاملة. الاعتبارات

 :)2010(حناشي، تالتحديا

التقنية الجودة  

 

 الأداء

 التكلفة الوقت

 اـِّصدر: من إعداد الباحث
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إذا أردنا تخفيض مدة المشروع (الوقت) فقد نحتاج إلى زيادة في الميزانية 
(التكلفة) لأننا سوف نوظف موارد أكثر (مادية أو بشرية أو الاثنين معا)، أو قد نقلل في 
المجال (المدى، المواصفات) لأن الموارد أو الإمكانات المادية أو البشرية المتاحة لا 

المخطط له وبالمواصفات المطلوبة وفي وقت أقل. أما في  تمكننا من القيام بالعمل
حالة تخفيض ميزانية المشروع (التكلفة) قد تحتاج إلى وقت أطول في التنفيذ، أو قد 
نقلل من مدى المشروع وهكذا... فإذا زاد مدى المشروع (النطاق) فقد نحتاج إلى وقت 

التحديات تفرض على مؤسسة  أطول وموارد أكثر (التكلفة).وعليه يرى الباحث أن هذه
الإنجاز أن تكون لها قدرات تمويلية للمشروع، من أجل مواجهة هذه التحديات وتحقيق 
الأهداف المرجوة، ولذا يتوجب على مالك المشروع وضع خطة مالية لتمويل المشروع 

 تكون مناسبة وكافية لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
راء المشاريع والمهندسين تحديات داخلية تتمثل في الطريقة إذن أمام مد

المثلى والمنهجية الملائمة، والأدوات، والتقنيات التي تمكننا من تحقيق الأهداف 
الداخلية للمؤسسة والتي تتمثل في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وفي حدود 

والبرمجيات الحاصلة في إدارة الميزانية وبالجودة المطلوبة وأمام التطور التكنولوجي 
المشاريع بصفة خاصة، بالإضافة إلى ذلك التحدي الآخر في إدارة المشاريع هي كيفية 
إدارة فريق المشروع بدون صراعات ونزاعات وتوجيهه إلى تحقيق الأهداف المطلوبة، 

، 2012(شعبان، عوهذا كله يتوقف على النمط القيادي الملائم في إدارة المشاري
 ، وهذا كله أما المتغيرات السابقة الذكر وأمام التحديات الخارجية.)67صفحة 

 وتتمثل هذه التحديات في المحيط الخارجي وتشمل: . التحديات الخارجية:2

 :مثل المناخ والتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة، كذلك تأثيرات  تحديات بيئية

 ملاك الأراضي على تنفيذ هذه المشاريع.

  :وتشتمل على مجموعة من العوامل السياسية، مثل جماعات تحديات سياسية
 الضغط وملائمة المشروع لتراث البلد.

 :ؤثر في المشروع مثل وتتمثل في جميع العوامل القانونية التي ت تحديات قانونية

 النزاعات والشكاوى وغيرها التي تؤثر على تنفيذ المشروع.
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 المحلية والعالمية. مثل المنافسة: تحديات اقتصادية 

 مدى مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي الحاصل في إدارة : تحديات تكنولوجية
 المشاريع من برامج ومنهجيات.

من قبل إدارة المشاريع خلق المزيد من  ويرى الباحث بأن مواجهة هذه التحديات
 الفرص سوف تكافأ بالتأكيد بزيادة سمعة المؤسسة وتنافسيتها.

 اـِّحور الثاني: خطوات إنشاء مكتب إدارة اـِّشاريع ـَّ اـِّؤسسة الأم

 تعريف اـِّكتبأولا: 

المعيارية النابعة من الجمعيات والمعاهد ومنظمات  اتسنشير إلى التعريف
 ية الخاصة بإدارة المشاريع، وسنركز على ثلاثة تعاريف أساسية:التقييس الدول

والجمعية الفرنسية  )AFiTEP(تعريف الجمعية الفرنكفونية لإدارة اـِّشاريع . 1

على أنه "مركز الفنية والدراية في )Bureau des projet(يعرف :)AFNOR( للتقييس

الخبراء ذوي معرفة جيدة ميدان إدارة المشاريع والتي تضم وتجمع مجموعة من 
بالممارسات الخاصة بإدارة المشاريع والأدوات والتقنيات المرتبطة بها، والذي يهدف 
إلى توفير مقاييس وخدمات شاملة في إدارة المشاريع من أجل تطوير وتحسين إنجاز 

 (AFITEP, 2010, p. 32) المشاريع في المؤسسة الأم

وهذا حسب الدليل المعرفي لإدارة  :. تعريف معهد إدارة اـِّشاريع الأمريكي2

)، حيث يعرفها الإصدار الرابع على أنها "وحدة تنظيمية أو هيكل PMBOKالمشاريع (
وكيان تنظيمي يقوم بتحديد المسؤوليات المتعدد والمتناسقة المتعلقة بالإدارة 

ق الخاص بها، وتتفاوت مسؤولياته بدء من المركزية لمشاريع المؤسسة الأم في النطا
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توفير وظائف دعم إدارة المشروع حتى تحمل المسؤولية الفعلية لإدارة أحد المشاريع 

 (PMI, 2008, p. 11)".إدارة مباشرة
إدارة برامج  )PMO(ويشير هذا التعريف إلى أنه يقصد بمكتب إدارة المشروع 

مشاريع المؤسسة والتنسيق والربط بينهما، وتحديد الأولويات وتقاسم موارد 
المؤسسة بشكل عادل، ويرى الباحث أنه حسب هذا التعريف يمكن أن نطلق عليه 

 إدارة البرنامج، إدارة تنظيم المصفوفة.
يات ويعرفها الإصدار الخامس  على أنها "هيكل الإدارة الذي يقوم بتقييس عمل

الحوكمة (الإدارة الرشيدة)، والمنهجيات والأدوات، التقنيات المتعلقة بالمشروع وإدارته، 
وكذلك تسهيل تقاسم موارد المؤسسة بين المشاريع المختلفة ضمن المؤسسة 

 (PMI, 2012, p. 9)الأم".
ويرى الباحث أن هذا المفهوم دقيق ركز على العمليات والوظائف الأساسية 
لمكتب المشروع، وركز أيضا على مفهوم جديد ألا وهو حوكمة المشروع (الإدارة 

 الرشيدة للمشروع).
إلى  )PMO(السابقة، يشير مكتب إدارة المشاريع  اتومما سبق من التعريف

الإدارة المركزية للمشاريع الذي يقصد به إدارة برامج مشاريع المؤسسة (إدارة 
المحافظ)، ويقصد به أيضا إدارة مجموعة من المشاريع (إدارة البرنامج)، وبرى الباحث 

يتمركز في مختلف المستويات التنظيمية للمؤسسة  )PMO(أنه في الواقع العملي 
ويشير هذا المصطلح إلى عدة تسميات ويلعب أدوار  الأم، وللمشروع وبالتالي يأخذ

، قد يشير )PMO(مختلفة وذلك حسب المستوى الذي ينتمي إليه. فحسب مصطلح 
)، والذي يقوم فيه بإدارة Program Management Office(إلى مكتب إدارة البرنامج 

 Projet(برامج المؤسسة (محافظ المشروع)، وقد يشير إلى مكتب إدارة المشروع 

Management Office( والذي يقوم فيه بإدارة مجموعة من المشاريع تحت برنامج ،
إلى قائد وموظف سام في إدارة المشاريع  )PMO(واحد، وقد يشير هذا المصطلح 

)Projet Management Officer ،( وقد يشير هذا المصطلح إلى مكتب إدارة مشروع
بتسيير المشروع. وحسب المستويات  مستقل بذاته ويقصد به جماعة أو فريق ترتبط

إلى مكتب إدارة المشروع التشغيلي والذي يمثل  )PMO(الإدارية قد يشير مصطلح 
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المشروع في حد ذاته، وقد يشير إلى مكتب إدارة المشروع المركزي الذي يدير محفظة 
المشاريع في المؤسسة، وقد يشير إلى مكتب إدارة المشروع الاستراتيجي الذي يوفر 

برة استشارية في تحسين وإدارة التغيير وإدارة المخاطر والأهداف الإستراتيجية خ
يشير هذا المصطلح إلى إدارة  )PMO(للمشاريع إلا أنه وفي أكثر الأحوال وفي الغالب 

مجموعة من البرامج وإدارة مجموعة من المشاريع، وهذا ما يؤكده الدليل المعرفي 
 .)PMBOK(لإدارة المشاريع 

 فوائد مكتب إدارة اـِّشاريع وأهميته :ثانيا

وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا مكتب إدارة المشاريع؟ وما الحاجة إليه في 
القائمة بين دور مديري  وارقالمؤسسة الأم في ظل وجود مدراء المشاريع؟ وماهية الف

 المشروع ومكتب إدارة المشروع؟
عينة على مستوى العالم، وهدفت هذه  444دراسة أجريت في بولندا على  ففي

الدراسة إلى توضيح الأسباب التي دعت مؤسسات الإنشاء إلى تأسيس مكتب إدارة 
المشاريع، ومبررات الحاجة إليها، وخلصت هذه الدراسة إلى أن أهم هذه الأسباب ما 

 )47صفحة ، 2012(يوسف، يلي:
 الحاجة إلى إنهاء المشاريع في الوقت المحدد؛ -
إنجاز المشاريع حسب الموازنة المحددة والتحكم في تكاليف المشروع ومحاولة  -

 تخفيضها؛
 المتابعة المستمرة ورفع التقارير حول مشاريع المؤسسة؛ -
 المنهجية والمواصفات القياسية والنماذج المرتبطة بإدارة المشاريع. إعداد -

بالإضافة إلى ذلك يرى الباحث أنه يمكن ذكر بعض الفوائد من تأسيس مكتب 
 إدارة المشاريع وهي:

 المساعدة في تحقيق طريقة أكثر رسمية لإدارة المشاريع؛ -
والأخذ  يم أداء المسؤولين.حوكمة مشاريع المؤسسة عن طريق توحيد المعايير وتقس -

 بعين الاعتبار لاحتياجات أصحاب المصلحة؛
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 الأمثل لموارد المؤسسة، وتوزيعها بين مشاريع المؤسسة بصورة عادلة؛ الاستخدام -
 التنسيق بين مشاريع المؤسسة؛ -
دعم فريق المشروع بالنصائح والاستشارة والأدوات والمنهجيات والتقنيات اللازمة  -

لمشروع وتنفيذه، بالإضافة إلى ذلك يقدم الدعم اللازم للإدارة العليا في لإدارة ا
 المجال الاستشاري؛

 إستراتيجية المؤسسة الأم؛ اتجاهربط مشاريع المؤسسة في  -
 تحديد الأولويات في تنفيذ وإنجاز المشاريع. -

سبق، يسعى مكتب إدارة المشاريع إلى تحقيق أهداف مختلفة عن أهداف  مما
 (PMI, 2012, p. 9)في: وارقالمشروع، وتشتمل هذه الف

مدير المشروع على أهداف المشروع المحددة بينما يقوم مكتب إدارة المشاريع  يركز -
بالتحكم في تغيرات نطاق البرامج والتي قد يتم النظر إليها على كونها فرص محتملة 

 لتحقيق أهداف المشروع بشكل أفضل؛
يتحكم مدير المشروع في الموارد المخصصة للمشروع كي يتم الحصول على أفضل  -

الموارد  استخدامللأهداف بينما يلعب مكتب إدارة المشاريع على تحسين  تحقيق
 التنظيمية المشتركة في جميع المشاريع؛

يعالج مدير المشروع القيود الخاصة بالوقت، التكلفة، الجودة، الخاصة بالمشاريع  -
 المستقلة، بينما يقوم مكتب إدارة المشاريع بإدارة المنهجيات والمعايير والأدوات

 والتقنيات والتداخلات بين المشاريع على مستوى المؤسسة.

 : وظائف مكتب إدارة اـِّشاريع وأنواعهثالثا

 . وظائف ومهام اـِّكتب1

تختلف المهام والأدوار والمسؤوليات والوظائف التي يقوم بها مكتب إدارة 
المشاريع من منظمة لأخرى وذلك تبعا لحجم المشاريع التي ستنفذ وطبيعتها، وحسب 
خبرة المؤسسة في إدارة مشاريعها السابقة، مستوى المهارات المتاحة، مستوى الدعم 

ج إدارة المشاريع في المؤسسة الأم، التنفيذي لإدارة المشاريع، وكذلك حسب نض
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وقدرتها على إنجاح المشروع بأقل المخاطر والتكاليف وتتمثل بعض الوظائف 
 (Young, 2009):الرئيسية لمكتب إدارة المشاريع في

ــاريع اـِّؤسســــة:     - ــة موحــــدة لإدارة مشــ ــد منهجيــ ــك  تحديــ ــاروذلــ أحــــد  باختيــ

ــيس       ــات التقيـ ــد ومنظمـ ــات والمعاهـ ــدرها الجمعيـ ــي تصـ ــة التـ ــات الحديثـ المنهجيـ
ــة        ــاريع المؤسسـ ــة مشـ ــب طبيعـ ــك حسـ ــاريع، وذلـ ــإدارة المشـ ــة بـ ــة الخاصـ الدوليـ
ــاء         ــة إنشـ ــام بعمليـ ــة، أو القيـ ــة المؤسسـ ــب طبيعـ ــرات تناسـ ــداث تغيـ ــن إحـ ويمكـ

، منهجيــة خاصــة بالمؤسســة وذلــك حســب خبراتهــا ونضــجها فــي إدارة المشــاريع        
ــة    ــات اللازمـ ــات والعمليـ ــاليب والتقنيـ وتحتـــوي هـــذه المنهجيـــة علـــى الأدوات والأسـ

 لإدارة المشروع طول دورة حياته.

توفير الرؤية والشفافية المطلوبة عن أداء المشاريع للإدارة العليا  الحوكمة: -

بمستوياتها، وذلك بقياس الأداء مقابل المعايير المحددة، وتقييم أداء المسؤولين 
لمشاريع (مراقبة مدراء المشاريع ومحاسبتهم)، بالإضافة إلى ذلك تحديد المعايير با

والإجراءات الموحدة التي تقوم على إدارة المشاريع (تقييم أداء المسؤولين وتوحيد 
 المعايير والمقاييس)؛

 تدريب مدراء المشاريع وتكوينهم مما يتيح التعلم داخل المنظمة؛ -
 والدعم لفريق المشروع؛ تقديم خدمات الإشراف -
 إدارة وتنظيم الموارد المشتركة في المؤسسة؛ -
 إدارة محفظة المشاريع عن طريق التنسيق وتحديد الأولويات لمشاريع المؤسسة؛ -
 انسب البرامج في إدارة المشاريع (إدارة تكنولوجيا المعلومات). اختيار -
 تكوين مدراء مشاريع محترفين؛ -
 اء المشاريع وبين أطراف المشروع، وباقي أصحاب المصلحة.بين مدر الاتصال -

 .أنماط وأنواع مكتب إدارة اـِّشاريع داخل اـِّؤسسة الأم2

أنواع أساسية من مكتب إدارة المشاريع بالمؤسسة وتختلف كل منها أو  3توجد 
تتفاوت في درجة السيطرة والنفوذ على مشاريع المؤسسة، وتتمثل في الأنماط 

 :(Reiling, Not recorded)التالية
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وهنا يقوم المكتب بدعم إدارة : )Supportive PMO( . النمط الداعم1.2

الذي يقوم به عن طريق تزويد مدير المشروع  الاستشاريالمشروع عن طريق الدور 
وفريقه لأفضل الممارسات، والمنهجيات، والأدوات والتقنيات، والخبرة والدروس 
المستفادة من المشاريع السابقة والتدريب. وفي الغالب تكون على شكل تحت طلب 

ذ )، ويتميز هذا النمط بدرجة منخفضة من النفوOn Demand Expertise( الاستشارة
هذا النمط في المشاريع  استعمالوالتحكم والسيطرة ومراقبة هذه المشاريع. ويتم 

التي تكفي إدارتها عن طريق مدير مشروع فقط ولا تتطلب نظام رقابي مكلف 
 كالمشاريع الصغيرة.

يقوم مكتب  الاستشاريبالإضافة إلى الدور :)Controling PMO( . النمط الرقابي2.2

ذا النمط بتحديد العمليات والمنهجيات والأدوات، والتقنيات، إدارة المشاريع في ه
والإجراءات، والسياسات التي يجب مراعاتها في إدارة مشاريع المؤسسة، ومراقبة مدراء 

لهذه المتطلبات التي حددها مكتب إدارة المشروع. ويتميز  الامتثالالمشاريع في مدى 
 استعمالعلى هذه المشاريع، ويتم هذا النمط بدرجة معتدلة من التحكم والسيطرة 

 هذا النمط في المشاريع الكبيرة، والمشاريع الإستراتيجية.

وهنا في هذا :)Derective PMO(.النمط التوجيهي والإدارة اـِّباشرة للمشروع3.2

المكتب بالإدارة المباشرة لهذه المشاريع عن طريق تعيين مدراء مشاريع  النوع يقوم
محترفين والعمل على تحقيق أهداف المشروع، وكذلك إدارة موارد المشروع، وخلال 
دورة حياة المشروع يقوم مدير المشروع برفع تقارير تقدم المشروع إلى هذا المكتب، 

ة عالية من النفوذ والتحكم في هذه ويكو تحت مسؤوليته. ويتميز هذا النمط بدرج
هذا النمط أيضا في المشاريع الكبيرة، وللمشاريع التي يكون  استعمالالمشاريع، ويتم 

 هيكل تنظيمها مصفوفي.
ويرى الباحث كذلك أنه تبرز الحاجة في المؤسسة الأم إلى وجود مكتب إدارة 

 يق بين المشاريع.الأمثل لموارد المؤسسة والتنس الاستخدامالمشاريع من أجل 
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 خطوات إنشاء مكتب إدارة اـِّشاريع ـَّ اـِّؤسسة الأمرابعا: 

إنشاء مكتب إدارة المشاريع بدوره عبارة عن مشروع يندرج ضمن التغيير 
هيكل مناسب ضمن  واختيارالتنظيمي في المؤسسة الأم التي تحتاج إلى تنظيم 

يفي في ظل توافر الخبرة المؤسسة الأم ولعل التنظيم المناسب مثل التنظيم الوظ
الداخلية، وكذلك يحتاج إلى فريق مشروع ويحتاج إلى منهجية من أجل تنفيذ هذا 
المشروع وتطبيقه في الواقع. ويرى الباحث أنه وهناك عدد من الخطوات الرئيسية 

 (ABROUGUI, 2011)وتتمثل في: )PMO(التي يتعين اتخاذها عند إنشاء 

وتستخدم عدة أدوات وتقنيات  . تقييم مستوى النضج ـَّ إدارة مشاريع اـِّؤسسة:1

لتقييم مستوى النضج ومن أهمها نموذج نضج إدارة المشاريع في المؤسسة الصادر 
 OPM3) (Organizational Project(عن معهد إدارة المشاريع الأمريكية 

Management Maturity Model،(  ويتكون هذا النموذج من ثلاث عناصر أو ثلاث
 (PMI, 2003, pp. 08-09)خطوات وهي: 

كسب المعرفة حول أفضل الممارسات والعمليات والتقنيات في إدارة  اـِّعرفة: -

)، أفضل معيار يصف تلك PMBOKالمشاريع والدليل المعرفي لإدارة المشاريع (
 لمعرفة، ويشترك معها هذا النموذج في هذه المعرفة.ا

 تقييم مستوى الإدراك الحالي لإدارة المشروع وفقا لتلك المعرفة. التقييم: -

والتي يمكن أن نطلق عليها إدارة التغيير لتحسين عمليات إدارة  التحس اـِّستمر: -

 المشاريع.
توجد تقنيات أخرى من أهمها  )OPM3(ويرى الباحث أنه بالإضافة إلى تقنية 

إلا أنه يرجح التقنية الأولى باعتبارها معيار عالمي مقبول لإدارة  )PRINCE 2(أيضا 
المشاريع والصادر من معهد إدارة المشاريع الأمريكية المعترف بها عالميا، بالإضافة 

لى إلى ذلك يعتبر النموذج الأول من نوعه الذي يتطرق إلى نضج إدارة المشاريع ع
عكس التقنيات الأخرى التي تعتبر تقنيات عامة مشتقة من مجالات أخرى مثل تطوير 
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وتوجد خمس مستويات نضج لإدارة المشاريع الإنشائية وتتمثل  البرمجيات.
 (ABROUGUI, 2011)في:

في هذا المستوى لا توجد أي منهجية أو طريقة لإدارة مشاريع  اـِّستوى الأول: -

المؤسسة، ولا توجد أي رقابة لإدارة مشاريع المؤسسة، ولذلك يحتاج هذا المستوى إلى 
وضع وإنشاء العناصر التالية: إدارة النطاق، إدارة الوقت، إدارة التكلفة، إدارة المخاطر، 

 إدارة الاتصالات، إدارة المشتريات. إدارة الجودة، إدارة الموارد البشرية،

وفي هذا المستوى توجد عمليات معروفة ومحددة ولكن لا يتم  اـِّستوى الثاني: -

 دائما وبصورة رسمية على جميع المشاريع. استخدامها

في هذا المستوى يتم تقييس العمليات الأساسية في إدارة المشاريع  اـِّستوى الثالث: -

باستمرار، وهنا يبرز دور مكتب إدارة  واستخدامهاسسة وتوحيدها على جميع المؤ
 المشاريع في الظهور.

وفي هذا المستوى ترتفع درجة التحكم والسيطرة على عمليات إدارة  اـِّستوى الرابع: -

 من طرف مكتب إدارة المشاريع بطريقة منهجية. واستخدامهاالمشروع 

ة المشاريع إلى مستوى عال وفي هذا المستوى يصل مكتب إدار اـِّستوى الخامس: -

من النضج مما يتيح لها ويسمح لها بإعداد تقارير تنبؤية في أي وقت، وفيها يتم 
حسب التوجيهات الإستراتيجية  واستخدامهاالتحكم في عمليات إدارة المشاريع 

للمؤسسة وللمشروع. بحيث تتغير باستمرار وتتكيف حسب طبيعة المشروع ويتم 
 ليات إدارة المشاريع من قبل جميع أفراد المنظمة.التحكم في أدوات وعم

مراجعة المشاريع السابقة والتعرف على مواطن الضعف في إدارة المشاريع .2
 (Young, 2009)وتحديدها وهذا من أجل استعمالها في التحسين.

التوجيهات المستقبلية لإدارة المشروع وذلك بعد تقييم مستوى نضج إدارة  تحديد .3
مشاريع المؤسسة وبعد مراجعة المشاريع السابقة والاستفادة والتعلم من الدروس 

 ومستوى المهارات المرغوب فيها. الاحتياجاتوبذلك يتم تحديد 
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إلى ذلك تحديد تحديد نمط مكتب إدارة المشروع المرغوب في تأسيسه بالإضافة .4
 الأهداف المراد تحقيقها في الأجل القصير أو البعيد.

 .(Young, 2009)للاحتياجاتتحديد خطة تنفيذ وإنشاء مكتب إدارة المشروع وفقا  .5

وفيه يتم تحديد المسؤوليات والأدوار وتوصيف  . تحديد الهيكل التنظيمي للمكتب:6

 الوظائف.

وفيه يتم تحديد نطاق عمل  تأسيس الإجراءات واـِّعاي والعمليات اـِّتعلقة باـِّكتب:. 7

المكتب وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة عالميا. وتسمى هذه الخطوة أيضا 
، الاتصالات، وفيها يتم وضع خطة الانتقاليةبإدارة التغيير وفيها يتم تحديد الخطة 

فراد في إدارة المشاريع، وإعداد الوثائق ونماذج تقارير وخطة التدريب وتطوير الأ
 المشروع، وخطة التوظيف.

 وفيه تم إدارة المشاريع وفقا للمنهجية الموصى بها.. البدء ـَّ عمل اـِّكتب:8

وفيه يتم مراجعة أداء المكتب ونطاق عمله .مراجعة وتطوير وتحس وظيفة اـِّكتب: 9

 والمساهمة في تحسينية.

 خاتمة:

حاولنا في هذه الدراسة  إلى تسليط الضـوء علـى أهميـة مكتـب إدارة المشـاريع      
PMO     في مؤسسات الإنجاز من خلال مساهمته الفعالة في تحقيـق المعادلـة الصـعبة

المتمثلة في إنجاز المشروع  في الوقت المحدد وبـالجودة المطلوبـة.في ظـل التغيـرات     
اسة قام الباحث  إلى التطرق الـى الأسـس   والتطورات الاقتصادية .ولتحقيق أهداف الدر

النظرية لإدارة المشاريع وذلك بالاستناد إلى التطورات الحديثة التي مستها في العصـر  
بتوضــيح الخطــوات العمليــة  واهــم التقنيــات والنمــاذج   ثالحــديث وبعــدها قــام الباحــ

 المستعملة لإنشاء مكتب  فعال في مؤسسات الإنجاز.

  



  PMOأهمية مكتب إدارة اـِّشاريع 

34 
 

 أهمها: جاحثان إلى مجموعة من النتائوتوصل الب النتائج؛

  يرتبط نضج مؤسسات الإنجاز بالاستناد إلى التطورات الحديثة التي مست إدارة
المشاريع في العصر الحديث، والمنهجيات الدولية والعالمية المتعلقة بموضوع 

 البحث بمدى امتلاكها لمكتب إدارة المشاريع فعال؛
  النضج إلى النضج يستوجب أولا البدء لكي تنتقل المنظمة من مرحلة عدم

بالتدريب على إدارة المشاريع واكتساب المهارات، ونشر ثقافة إدارة المشاريع في 
مشاريعها وهذا تبعا لمنهجية خاصة بها، وفي هذه المرحلة تبدأ الإخفاقات والفشل 

يق ولأيتم تحق بالمشاريع تقل وهكذا حتى يتم الوصول إلى مرحلة التميز والإبداع؛
إذا قمنا بإنشاء مكتب إدارة المشاريع ضمن التغير التنظيمي الاستراتيجي  ذلك إلا

 للمؤسسة.
   إن بعض المؤسسات وبعض المدراء لا يولون العناية الكافية لمكتب إدارة المشاريع

وإنما يعتمدون على الخبرة المتراكمة لديهم بسبب تعدد المشاريع التي أنجزوها 
ونتيجة لذلك تعاني إدارة المشاريع  يعرفون كل شيء؛ تجعلهم يشعرون بأنهم

 الكبرى المشاكل في مواقيت التنفيذ والتكاليف الزائدة وغيرها؛
  يتفق معظم الباحثين على أن التأخر في الإنجاز وارتفاع التكاليف، وتدني الجودة

علمية المطلوبة، راجع إلى الإدارة الارتجالية للمشاريع دون اللجوء إلى الأساليب ال
 ؛ PMOفي إدارتها وهذه المسؤولية تقع على عاتق مكتب إدارة المشاريع

   تستخدم عدة أدوات وتقنيات لتقييم إدارة المشاريع في مؤسسات الانجاز  ومن
أهمها نموذج نضج إدارة المشاريع في المؤسسة الصادر عن معهد إدارة المشاريع 

) OPM3) (Organizational Project Management Maturity Modelالأمريكية (
والذي يساعدنا ويوفر لنا قاعدة معلومات تمكننا من إنشاء مكتب مشاريع فعال في 

 مؤسسات الإنجاز.

 التوصيات والاقاحات:
كما لا يفوتنا أن نقدم بعض التوصيات والاقتراحات التي من شانها تحسن من  فعالية 

 إدارة المشاريع  وإنشاء مكتب فعال:
  الأخذ بعين الاعتبار لإستراتيجية المؤسسة وهيكلها التنظيمي عند إنشاء مكتب

 ؛إدارة المشاريع
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  خلق مكتب إدارة المشاريع الاستراتيجي(OPM3)  مستقل بذاته له سلطة تنفيذية
 ورقابية وجزائية تراقب مدراء المشاريع والإدارة الجهوية للمشاريع؛ 

 داخل المؤسسة مع اختيار الكوادر المهنية  إذ لم يحدد عمل هذا المكتب  بوضوح
المحترفة في مجال إدارة المشاريع سوف يكون عبئا ثقيلا على المؤسسة ويحدث 

 كثيرا من الخلافات والصراعات.؛
  يستلزم وجود نظام معلومات لإدارة المشاريع يقوم بتجميع وتخزين ومعالجة

وقت المناسب، باستخدام آليات البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع وذلك في ال
حديثة لتسهيل وتفعيل هذه العملية؛ مما يساعد المؤسسة من الاستفادة والتعلم 
من المشاريع السابقة، بالإضافة إلى ذلك يمكن المؤسسة ومدراء المشاريع من 
اتخاذ قرارات جيدة وإمكانية التنبؤ على تقدم المشروع والمخاطر المحتملة، 

 من تجنب الانحرافات قبل وقوعها؛وبالتالي يمكننا 
  تكوين مدراء مشاريع محترفين من جهات دولية معتمدة في إدارة المشاريع والعمل

 على استقطابهم؛ 
  ضرورة إجراء إصلاحات في النظام الرقابي للدولة من اجل تفعيل دور مؤسسات

 الانجاز في تحقيق جودة المشاريع الإنشائية.
 

 
  



  PMOأهمية مكتب إدارة اـِّشاريع 

36 
 

 

 اـِّراجع 

). إدارة مشروعات التشیید. مصر، مصر: دار 2006ابراھیم عبد الرشید نصیر. ( .1
 النشر للجامعات.

). تقییم استخدام منھجیة إدارة المشاریع 2012جابر یوسف محمد یوسف یوسف. ( .2
العربیة،  الإنشائیة بالمملكة العربیة السعودیة. (رسالة دكتوراه منشورة. الاكادیمیة

 المحرر) الدنمارك.
 ). ادارة فرق المشروعات. باتنة، كلیة الاقتصاد والتسییر، باتنة.2010لعلى حناشي. ( .3
). الإدارة الحدیثة للمشاریع باستخدام القیمة المكتسبة. 2012محمد حسن شعبان. ( .4

 الریاض، السعودیة: معھد الإدارة العامة.
، 2014, 09 14ة المشاریع. تاریخ الاسترداد ). إنشاء مكتب إدار2012محمد سرحان. ( .5

 Mthodcorp: www.methodcorp.comمن 
). دراسة التأخیرات في المشاریع الإنشائیة بسبب 2011محمد علي بوعجیلة بوسنینة. ( .6

 المالك. (رسالة دكتوراه منشورة الاكادیمیة العربیة للتعلیم العالي، المحرر) بریطانیا.
 

الأجنبیة المراجع  
7. ABROUGUI, R. (2011, 06 26). 8 Étapes de mise en place d’un 

Bureau de Projets (PMO). Consulté le 11 23, 2014, sur 
abrougui.blogspot: http://abrougui.blogspot.fr/2011/06/8-etapes-de-
mise-en-place-dun-bureau-de.html?q=PMO 

8. AFITEP. (2010). Dictionnaire de management de projet. Paris: 
Afnor. 

9. AIM, R. (2012). La gestion de Projet-Mementos LMD (éd. 3). 
Paris: Extenso. 

10. PMI. (2003). Organizational Project Management Maturity Model 
(OPM3). 

11. PMI. (2012). PMBOK.Aguide to the Project Management Body of 
Knowledj (éd. 5). 

12. PMI. (2008). PMBOK.Aguide to theProject Management Body of 
Knowledj (éd. 4). 

13. Reiling, B. J. (Not recorded, 11 16). The Three Different Types of 
Project Management Offices. Consulté le 2014, sur Project Smart . 

14. Young, M. L. (2009, 03 09). Key Steps to Implement a Project 
Management Office. Récupéré sur Project Smart: 
https://www.projectsmart.co.uk/key-steps-to-implement-a-project-
management-office.php 

 
 


	المراجع الأجنبية

