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إلى تسليط الضوء على تحليل شبكات الأعمال كأحد المداخل المهمة في تقييم المشاريع، دف هذه الدراسة 
حيث أن مسير المشروع لا يقتصر دوره على مرحلة معينة فقط من مراحل المشروع، بل منذ بداية المشروع وذلك من أجل 

رية ية على مشروع إنجاز طريق لمدالتحكم في وقت تنفيذ المشروع وتكلفته، ولتوضيح ذلك أكثر قمنا بدراسة تطبيقي
لتقليل cpmكلم، واقتصرت دراستنا على طريقة المسار الحرج   23الأشغال العمومية الرابط بين سلمانة والبرج والعمورة 

  .الوقت

The aim of this study is to highlight the analysis of business networks as an 
important entry point in project evaluation. The project path is not limited to a 
specific stage of the project, but rather from the beginning of the project to control 
the project implementation time and cost. An empirical study on the project of 
completion of the road to the Directorate of Public Works between Salmana, Burj and 
Amoura, 23 km, and our study was limited to the critical path method cpm to reduce 
the time. 
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  :مقدمة 
إن واحدا من أهم أنماط الإنتاج هو نمط إنتاج المشاريع، فبناء المساكن والعمارات والجسور والطرق وصناعة الطائرات      

والسفن وإنشاء المصانع وكتابة أطاريح الدكتوراه وإعداد مشاريع التخرج من قبل الطلاب في مختلف التخصصات وكذلك 
للمشاريع المختلفة، وإن نجاحها يعتمد بدرجة أساسية على وجود إدارة فاعلة تقوم  تطوير المنتجات الجديدة، ما هي إلا صور

بالتخطيط والمراقبة لأنشطة المشروع، وجدولة أنشطته بشكل أساسي صحيح واتخاذ القرارات اللازمة للتعجيل بإنجاز بعض 
  .الأنشطة للوفاء بالتزام إنجاز المشروع في وقته

ى مرحلة معينة من مراحل تنفيذ المشروع بل تبدأ منذ بداية المشروع ولا تنتهي إلا بنهاية المشروع، إن دور الإدارة لا يقتصر عل
وهنا على الإدارة أن تحدد كافة المتطلبات لكل نشاط من الأنشطة، وكذا الأنشطة المتوازية أي التي تنفذ مع بعضها في نفس 

لة لعلاجها كذلك تحديد ترتيب أو تسلسل زمني لإنجاز كل نشاط الوقت كما يجب تحديد نقاط الاختناق والمعوقات المحتم
ايته مع توزيع منظم للموارد المادية والبشرية عليها  .وموعد بدايته و

:من خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية  

تحليل شبكات الأعمال؟  باستخدامكيف يمكن التحكم في وقت إنجاز المشروع              

  :ت الفرعيةالتساؤلا 
 ؟ماذا نقصد بشبكة الأعمال .1
 هي الطريقة الصحيحة لرسم شبكة العمل؟ ما .2
 هي أهم أساليب التحليلي الشبكي؟ ما  .3
  الأوقات التي تمكننا من المراقبة الزمنية للمشروع؟ مختلفهي  ما  .4

  : أهمية الدراسة 
ال للتحكم في وقت إنجاز المشاريع، وذلك من تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية  تحليل شبكات الأعمال كأسلوب فع    

خلال معرفة المسار الحرج و والأنشطة المكونة له ومحاولة عدم التأخير في هذه الأنشطة، ومن جهة أخرى تطبيق طريقة 
   .المسار الحرج استخراجالمسارح الحرج على مشروع إنجاز طريق لمديرة الأشغال العمومية، و 

  : أهداف الدراسة 
 هوم المشروع إبراز مف.  
 معرفة ماهية تحليل شبكات الأعمال.  
  معرفة طرق التحكم في وقت إنجاز المشاريع 
  ة الأشغال العمومية لولاية الجلفةيطريقة المسار الحرج على أحد مشاريع مدير تطبيق.  
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  : الجزء النظري

  :مفهوم المشروع:  أولا

) سلعة أو خدمة ( لسلة والمترابطة هدفها إنتاج منتج هو مجموعة من الأنشطة أو العمليات المتس: تعريف المشروع .1
اية محددتين كما أنه ذي صفة مؤقتة ويتم تنفيذه بشكل تدريجي  وحيدة وفريدة في خصائصها، وكل مشروع له بداية و

و فريق ويمكن أن توجد المشاريع وتنفذ في مختلف المستويات الإدارية في المنظمات، وقد ينظم فريق العمل فردا واحدا أ
 1.العمل

 2:يمكننا استخلاص الخصائص التالية: خصائص المشاريع .2
 اية محددة: إن المشاريع وقتية ا ذات فترة زمنية  محددة لها بداية محددة و  .أي أ
 يكون المشروع عادة وحيد في خصائصه ولم يسبق أن نفذ بنفس : أو نتيجة واحدة) سلعة أو خدمة( منتج وحيد

ل، حيث أن لكل مشروع ظروفه وأنشطته وأسلوب تنفيذه، فمثلا هناك آلاف العمارات التي يتم المواصفات بشكل كام
 .بناءها ولكن لكل منها مالك مختلف، وتصميم مختلف ومقاول مختلف وموقف مختلف

 ل المنجز يتم تنفيذ المشاريع بشكل متدرج وبخطوات متتالية حيث هناك زيادة في قيمة العم :التدرج والتتابع في التنفيذ
وبعبارة أخرى فإن العمل بكل مراحله يجب أن ينجز بعناية ودقة لكافة التفاصيل، وهذا الأمر يحتاج إلى تعريف واضح 

الإجراءات التي تتخذ عند تحديد المشروع هو تجزئة  ونجد أن من أهم .وموسع للمشروع وتحديد نطاق المشروع بشكل مفصل
 .العمل الذي يتضمنه المشروع

 لمشروع من عدة أنشطةيتكون ا. 
 له ميزانية محددة. 
 يستخدم المشروع موارد مالية وبشرية ويستلزم جهدا ووقتا. 
مشروع بناء عمارة سكنية، بناء جسر، إنشاء طريق سريع، بناء مستشفى أو جامعة ،  : بعض الأمثلة عن المشاريع .3

  .كتابة أطروحة دكتورا أو رسالة ماجستير، عملية جراحية معقدة
  شبكات الأعمال للمشاريع  :ثانيا
يلاحظ أن عدد العمليات في المشروعات الكبيرة يمكن أن يصل إلى بضعة مئات عملية، وفي مثل هذه الحالات فإنه يتم    

  .تقسيم العمل إلى مراحل متسلسلة ويمكن تمثيل كل مرحلة بمجموعة العمليات التي تتكون منها
لإدارة فيما يخص الوضع الراهن للمشروع في فترة زمنية معينة بمعنى أنه يمكن يقدم أسلوب تحليل الشبكة معلومات مهمة ل

للمدير أن يتعرف على الجزء أو الأجزاء التي تم إنجازها والوقت المستغرق وكذلك الجزء أو الأجزاء المتبقية والوقت اللازم 
التي يتعرض لها المشروع والبدائل التي يمكن اختيارها لإنجازها، وتتيح هذه المعرفة أيضا القدرة على تحديد المعوقات والصعوبات 

لتعويض الوقت أو الجهد المهدرين ويتيح ذلك أيضا اتخاذ الخطوات الكفيلة بإعادة العمل إلى مساره الصحيح بما يضمن 
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وح تفاصيل ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية لتجنب منازعات بسبب نقص أو عدم وض  الانتهاء منه في الوقت المحدد سلفا
اء العلاقة بين الطرفين، كما  المشروع الإدارة والطرف الآخر الذي يعهد إليه تنفيذ المشروع وقد يؤدي إلى توقف المشروع أو إ
يمكن النظر إلى أسلوب تحليل الشبكة باعتباره أداة حماية لحقوق ومصالح الإدارة و صاحب المشروع بفضل ما يتضمنه من 

   3.عليها بين الأطراف المعنية ومن ثم تصبح جزءاً لا يتجزأ من العقدتفاصيل يتم الموافقة 
يعد أسلوب تحليل الشبكة من الأساليب المنظمة التي يمكن استخدامها عندما تكون هناك عدة طرق لإنجاز عمل ما    

دارة حيث يوفر خصوصا في حالة المشروعات الكبيرة، وقد أصبح هذا الأسلوب أحد أهم الأساليب المستخدمة في الإ
المعلومات التي تمكن المسئولين التنفيذيين من اتخاذ القرارات على أسس واقعية سليمة،  ويعتبر تحليل الشبكة بمثابة نموذج 
تخطيطي يوظف فكرة الشبكة لإظهار التسلسل الخاص بالنشاطات التي يتكون منها المشروع الذي تزمع الإدارة على تنفيذه، 

في أسلوب تحليل الشبكة إمكانية تعديل وتحديث البيانات بسهولة وفقا للتقدم الفعلي للمشروع والتغييرات  ومن المزايا المهمة
  4.المتوقعة

إن طريقة تحليل شبكات الأعمال تفيد في مساعدة المسير في تخطيط وجدولة العمليات المختلفة اللازمة لأداء عملية     
نة، وهي شائعة في برمجة إنجاز المشاريع الكبرى بحيث تسمح بالتحكم في وقت معينة بحيث يتم تنفيذها بأعلى كفاية ممك

إنجاز مختلف أنشطة المشروع وبالتالي في وقت إنجازه ومن الأساليب كثيرة الاستخدام في تحليل شبكات الأعمال أسلوبان 
  5 :هما

  طريقة المسار الحرجcpm أو الطريقة الأمريكية. 
 عة التقنيات طريقة تقييم البرامج ومراجPERT. 
عبارة عن مخطط بياني يمثل كافة أنشطة المشروع المطلوب تخطيطه ومراقبته بحيث تتوضح :  تعريف شبكات الأعمال .1

ايتها ويكون للشبكة نقطة بداية واحدة ونقطة  جميع العلاقات المتداخلة أو المستقلة للأنشطة وأحداث بدايتها و
 6.اية واحدة

 : سية المعتمدةبعض المصطلحات الرئي .2
الحدث هو إنجاز معين يتم عند نقطة معينة ومعروفة من الزمن، وبعبارة أخرى يقصد بالحدث : مفهوم الحدث  . أ

اية زمن  الوصول عند مرحلة معينة من تنفيذ المشروع، أي أنه عبارة عن واقعة مقرونة بعامل الزمن التي تحدد بداية أو
 7.تمثل ترتيب الحدث في الشبكة) رقم أو حرف( ب في داخلها إشارة أي نشاط، ويعبر عنه بيانيا بدائرة تكت

 حدث                                  حدث                                   :مثال
 

 نشاط          
1 2  3 
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اية، هو العمل اللازم لإتمام حدث معين أو هو أي جزء من المشروع يستغرق وقتا وله بداية و: مفهوم النشاط  . ب
ويتطلب تخصيص موارد من موارد المشروع المراد إنجازه، ويشار إليه بيانيا بسهم رأسه يمثل إنجاز سير النشاط، وحينئذ يكون    

 8 .و كل نشاط يوجد بين حدثين الأول هو حدث البداية والثاني هو حدث النهاية.النشاط فعليا وقد يكون وهميا
تعاقبة وفق ترتيب معين، حيث لا يمكن إنجاز النشاط اللاحق إلا بعد الانتهاء من هي الأنشطة الم :الأنشطة المتتابعة  . ت

 النشاط السابق، وتقدم في الشبكة على النحو التالي
  
  

يتوقف  على الآخر،  هي الأنشطة التي يمكن إنجازها في نفس الوقت، اي أن إنجاز أي منها لا: الأنشطة المتوازية  . ث
يين متوازيين كما يمكن أن تكون هناك عدة أنشطة متوازية، عمليا يمكن أن نصادف ويمكن أن يكون هناك نشاط

ويظهر ذلك في الأمثلة  9نشاطيين متوازيين مستقلين أو أنشطة متوازية مشتركة في حدث البداية أو في حدث النهاية،
 : التالية

 

 

 

 

 نشاطيين متوازيين مستقليين  

 نشاطيين متوازيين يشتركان في حدث البداية  

 

 

 

 

 نشاطيين متوازيين يشتركان في حدث النهاية   
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 بعض الأمثلة عن الأنشطة المتوازية

  :  الأنشطة الوهمية: ثالثا
نضطر أحيانا لاستخدام ما يسمى بالأنشطة الوهمية بعض الإشكالات التي تواجهنا عند رسم المخططات الشبكية وتمثل      

ييزا لها عن الأنشطة الفعلية، والنشاط الوهمي لا يتطلب إنفاق مال أو أي جهد أو أي وقت وإنما مجرد بصورة سهم متقطع تم
  10 .نشاط صوري

هي الأنشطة التي لا تستغرق وقتا معينا ولا تستلزم أي موارد لتنفيذها، أي أن الوقت :  تعريف الانشطة الوهمية .1
بخطوط متقطعة للتعبير عن العلاقات التتابعية بين الأنشطة المختلفة  المستغرق فيها يساوي الصفر ويعبر عن هذا النشاط

ويمثل الشكل التالي شبكة عمل  11المكونة للشبكة، فضلا عن أهميتها في فك الارتباط بين حدثين أو أكثر في الشبكة،
 : تتضمن أحداث وأنشطة مختلفة

 
 

  :في الحالات التاليةوتساعد الأنشطة الوهمية 
اية واحدة، ولكن تطبيق قاعدة  .1 رئيسية في شبكات الأعمال وهي أن كل شبكة يكون لها بداية واحدة و

في بعض الحالات قد تكون بداية الشبكة بأنشطة متعددة لا يسبقها أي نشاط آخر، هنا نعتمد على الأنشطة الوهمية 
ذه القاعدة كما في الشكل حيث أن النشاط الوهمي جعل من الشبكة تبدأ  .512.وتنتهي بالحدث  1بالحدث  للإلتزام 

 
يئة المكائن وفي نفس  عندما يكون هناك نشاطات لهما نفس البداية والنهاية ويعتمد عليها نشاط آخر كما في حالة .2

  13:الوقت يتم استلام المواد الأولية لكي تتم عملية الإنتاج بعد إتمام النشاطيين الأولين كما في المخطط التالي
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  : بين نشاطيين أو أكثر لتحديد النشاط أو الأنشطة السابقة الصحيحة كما في الشكل التاليفك الارتباط  .3

  
، إن الشكل A .Cيجب أن يعقب النشاطيين  Dوأن النشاط  A يجب أن يعقب النشاط  Bهنا نفترض أن النشاط      

يث افترضنا أن اعتماده يكون على وهذا أمر غير صحيح ح A Cيعتمد أيضا على النشاطيين  Bالسابق يظهر أن النشاط 
  : فقط لذلك لابد من معالجة الحالة باستخدام نشاط وهمي كما في الشكل السابق Aالنشاط 

                                        A                         B  

                                     

 

 C                         D      

 

 

1 

3 

2 

4 6 

5  
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     CPMطريقة المسار الحرج : ثالثا

 CPM: 14التعريف ب  .1
في  دوبونتفي الو م أ حينما بادر فريق عمل مكون من عدد من موظفي شركة  1956لقد ظهر هذا الأسلوب عام  

شاريع مشروع لتطوير نظام حاسوب مختص بالتخطيط والجدولة ووضع البرامج الهندسية للشركة المتضمنة صيانة المصنع وم
  .البناء بقيادة مهندس الشركة، فضلا عن المختص بعلم الحاسوب، وكانت النتيجة هي التوصل إلى مدخل المسار الحرج

ينظر لأسلوب المسار الحرج كونه أحد الأساليب الإدارية المساهمة في نشاطات التخطيط والجدولة والرقابة على مختلف  -
 .المشاريع

تنفيذ مشروع ما، والذي يتكون من عدة مراحل أو فعاليات، ولابد من تحديد المسار الحرج  ويهدف هذا الأسلوب إلى مراقبة -
والذي يعتبر أطول مسار في شبكة العمل مع ضرورة البدء بإنجاز الفعاليات التي تقع ضمن هذا المسار أول بأول، إذ أن أي 

يات المشروع بأكمله، ويطلق على الأنشطة التي تقع على تأخيير في إنجاز فعاليات هذا المسار يؤدي إلى تأخير في إنجاز فعال
المسار الحرج بالأنشطة الحرجة أو الحساسة، أما تلك التي تقع خارج نطاق المسار الحرج فيطلق عليها بالأنشطة غير الحرجة 

 أو غير الحساسة، التي تشكل مجموع المشروع المراد إنجازه 
ا  - مجموعة من الفعاليات المتعاقبة والتي تكون السلسلة الحرجة للأحداث والأنشطة والتي ويمكن تعريف طريقة المسار الحرج بأ

 تشكل مجموع المشروع المراد إنجازه والوقت اللازم للإنجاز 
 إن السمات الأساسية لهذا الأسلوب تتبلور في جانبيين هما : 
 شبكة العمل: لا,أ -
 حساب الوقت: ثانيا -
 :مال بمراعاة الخطوات التاليةتعد شبكة الاع:  رسم شبكة العمل .2
 يمثل كل نشاط بسهم واحد، ويقع كل من  طرفي السهم ذيله ورأسه عند دائرة صغيرة تسمى الحدث. 
 كل سهم يجب أن يكون بين حدثين وللمشروع بداية واحدة. 
  اء النشاط السابق له فلا يجوز التقديم التالي  : عدم البدء في أي نشاط قبل إ

  

                                      B                                                     

 

 

1 3 

2 
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ذا الشكل خاطىء وإذا كان ولابد البدء بالنشاط   واخترنا أن ننفذ العمل  Aبعد إنجاز جزء من النشاط  Bفرسم الشبكة 
  :  ونرسم الشبكة كما يليإلى نشاطيين أي جزئيين  Aذه الطريقة فإنه علينا أن نقسم النشاط

 

     A2  1 A1 

  

                                   B  

 

  .هو حدث مستقل والجزء الثاني هو أيضا حدث مستقلAحيث نعتبر أن الجزء الأول من النشاط 

 ينبغي اتباع الترتيب المنطقي للأمثلة خطوة خطوة. 
ون من مجموعة كبيرة من الأنشطة المتتالية والمتوازية والمتداخلة والتي يتم التعبير إن شبكة الأعمال تتك: تحديد المسار الحرج .3

عنها بأسهم مرسومة حسب قواعد إعداد الشبكة، بحيث كل نشاط يتطلب وقتا معينا لتنفيذه يكتب فوق السهم أو أسفله، 
ا حيث يكون زمن تنفيذه أي أن جميع الأسهم تكون مقيمة باستثناء الأسهم التي تمثل الأنشطة الوهمية  التي يتم الاستعانة 

معدوما إن تتابع هذه الأسهم يشكل لنا مسارا من أول حدث في المشروع إلى آخر حدث، وأطول هذه المسارات تختلف 
المسار غير أن المسار الذي يستغرق أطول وقت زمني ممكن من بين جميع مسارات شبكة الأعمال هو الذي يشكل لنا 

  .الحرج
أي أن مجموع أوقات هذا المسار هي التي تحدد لنا الوقت اللازم للانتهاء من المشروع، بحيث أن التأخير في إنجاز أي      

نشاط من الأنشطة الواقعة على المسار الحرج يؤدي إلى تأخير وقت الانتهاء من المشروع، فكل النشاطات التي تقع على هذا 
  .لى تنفيذها في مواعيدها، أما بقية الأنشطة فهي غير حرجةالمسار هي نشاطات حرجة ينبغي الحرص ع

  15حساب مختلف الأزمنة: رابعا

  :تستخدم في شبكات الأعمال العادية ستة أوقات

 الوقت المبكر لبداية النشاط. 
 الوقت المبكر لنهاية النشاط. 
 الوقت المتأخر لبداية النشاط. 
 الوقت المتأخر لنهاية النشاط. 

1 2 4 

3 
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 وقت السماح الكلي. 
 وقت السماح الحر. 

  :تحسب هذه الأوقات على ثلاثة مراحل

تتم على الشبكة ونسميها مرحلة الذهاب ويحسب فيها الوقت المبكر لبداية كل، النشاط، والوقت المبكر : المرحلة الأولى
  تبار لبداية النشاط هو أبكر وقت ممكن للبدء بالنشاط عند أخذ الوقت اللازم للأنشطة التي تسبقه بعين الإع

 

  .ويكون الوقت المبكر لبداية أول نشاط صفر

عندما يكون النشاط مسبوقا بنشاطيين أو أكثر فإن بدايته المبكرة يحكمها النشاط السابق له ذوا : مع الأخذ بالقاعدة التالية
اية مبكرة علما أن   :أكبر 

  .الوقت المبكر لنهاية النشاط السابق له: الوقت المبكر لبداية النشاط

تتم على الشبكة أيضا ونسميها مرحلة الإياب ويحسب فيها الوقت المتأخر لنهاية النشاط، وهو آخر وقت : لمرحلة الثانيةا
اء المشروع بكامله في الوقت المحدد اء النشاط، بحيث يظل بالإمكان إ   .ممكن لإ

نشطة زائد مدة تنفيذ هذه الأنشطة أي في إن الوقت الذي ينتهي فيه المشروع هو الوقت الأكبر بين أوقات بداية آخر الأ -
  : آخر قمة يكون لنا

 

  الوقت المتأخر للنهاية= الوقت المبكر للبداية 

  : ويكون لدينا

 

 

ايته المتأخرة تحكمها أكبر بداية متأخرة بين : مع الأخذ بالقاعدة التالية عندما يكون النشاط مسبوقا بنشاطيين أو أكثر فإن 
  .هالأنشطة التي تتبع

  

مدة إنجاز النشاط السابق  + الوقت المبكر لبداية النشاط السابق له = ت المبكر لبداية النشاطالوق  

 .الوقت المتأخر لنهاية المشروع أو الوقت المتأخر لتنفيذ آخر الأنشطة= الوقت المبكر لنهاية المشروع 

 ة تنفيذ النشاطمد –الوقت المتأخر لنهاية النشاط اللاحق = الوقت المتأخر لنهاية النشاط 
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  مرحلة تدوين الأوقات المهمشية الأخرى في جدول نسميه جدول الأوقات الهامشية، أو   : المرحلة الثالثة

  :جدول المراقبة الزمنية للمشروع، وهو يحتوي على المعلومات التالية): 1(الجدول رقم  

إسم 
  النشاط

الأنشطة 
  السابقة

دليل 
  النشاط

مدة تنفيذ 
  النشاط

وقت   وقات المتأخرةالأ  الأوقات المبكرة
السماح 
  الكلي

النشاط 
  الحرج

  للنهاية  للبداية  للنهاية  للبداية

                

                

                

                

                

                

 المصدر: محمد راتول، مرجع سبق ذكره، ص 306

ات المتأخرة للنهاية، أما بقية الأوقات في الجدول نضع الأوقات التي حسبت على الشبكة وهي الأوقات المبكرة للبداية والأوق
  : التي لم تحسب على الشبكة فتحسب كما يلي

 اء النشاط: الوقت المبكر لنهاية النشاط  .هو أبكر وقت ممكن لإ
  مدة تنفيذ هذا النشاط+ الوقت المبكر لبداية النشاط = الوقت المبكر لنهاية النشاط. 
 اية المشروع ويحسب كما هو آخر وق: الوقت المتأخر لبداية النشاط ت يمكن بدأ النشاط فيه دون أن يؤدي ذلك لتأخير 

 :يلي
  مدة تنفيذ المشروع –الوقت المتأخر للنهاية = الوقت المتأخر للبداية. 
 ايته المبكرة الممكن بدون التسبب في إطالة مدة تنفيذ : وقت السماح الكلي اء النشاط عن وقت    هو مقدار تأخير إ

، أي أنه عبارة عن مقدار الوقت الذي يمكن للنشاط أن يستهلكه زيادة على المدة المقدرة التي يحتاجها النشاط دون المشروع
 :يلي أن يتسبب ذلك في إطالة مدة المشروع، ويحسب كما
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 أو

 

ايته المبكرة بدون التسبب بتأخير البداية : السماح الحر اء النشاط عن وقت  المبكرة لأي نشاط آخر، هو مقدار تأخير إ
وبعبارة أخرى هو مقدار الوقت المتاح للنشاط زيادة على مدة المقدرة التي يحتاجها، أي وقت الذي يمكن للنشاط أن 

  :يستهلكه دون التأثير على إمكانية بدء نشاط لاحق في وقت بدايته المبكرة ويحسب كما يلي

 

   

  تحديد المسار الحرج : المرحلة الرابعة

ايته، وهو المسا ر الحرج هو سلسلة الأنشطة التي يساوي السماح الكلي لكل منها صفرا، وذلك من بداية المشروع إلى 
  .الذي يحدد مدة إنجاز المشروع وقد يكون للمشروع أكثر من مسار حرج

اء المشروع بنفس المقدار، : ملاحظة لذا فإنه من المهم إذا تم تأخير تنفيذ أي نشاط حرج، فإن ذلك يؤدي إلى تأخير إ
ا تحتاج أثناء تنفيذ المشروع إلى مراقبة دقيقة لضمان التقيد بالبرنامج، وتحدد الأنشطة الحرجة  تحديد الأنشطة الحرجة نظرا لأ
ا تحتاج أثناء تنفيذ المشروع إلى مراقبة دقيقة لضمان التقيد بالبرنامج، وتقع هذه الأنشطة بين القيم التي تكون فيه ا نظرا لأ

  الأوقات المبكرة للبداية مساوية للأوقات المتأخرة للنهاية

  :المشروع ومراجعة تقييم أسلوب :خامسا

   إلى بالإضافة الأمريكية البحرية من مكون عمل فريق قبل من) م1958(الخمسينيات في) PERT(أسلوب تطوير تم       

 دف تطوير نظام) D.G. Malcolm(بقيادة  Booz, Allen and Hamilton)شركة في مستشارين
 لتصميم الأعمال شبكات مدخل تطوير تم حيث. المشروع لإنجاز الكلي الزمن وتقليص السوفياتي الاتحاد لمواجهة للصواريخ

 وعلى) PERT( شبكات من شبكة) 23( على المشروع هذا وتضمن) Polaris(   للغواصة الإدارية السيطرة أنظمة
 ثلاث إلى سنوات خمسة من المشروع تنفيذ وقت اختصار تم) PERT( أسلوب تبني خلال ومن نشاط،)  3000(

 رسم حيث من الحرج المسار أسلوب ما حد إلى يشبه والذي الشبكي التحليل أساليب  أحد الأسلوب هذا سنوات، ويعتبر
اء واحد زمن أي واحد وقت فهناك المسار طريقة في عنه  تختلف ولكنها الأعمال، شبكة  بالنسبة أنه حين في النشاط لإ

 البداية المبكرة –البداية المتأخرة = وقت السماح الكلي 

النهاية المبكرة –النهاية المتأخرة : الكلي حلسما ا  

 النهاية المبكرة للنشاط –البداية المبكرة لأبكر نشاط لاحق : السماح الحر
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اء وقت فإن) بيرت( لطريقة  المبكر الإنجاز مابين هي الأوقات الاحتمالية وهذه احتمالية، وهي وقت من أكثر النشاط إ
 أن ويكاد للمشروع، زمني جدول وضع على الأسلوبين هذين من كل يعتمد بينهما، يوجد الذي والوقت المبكر، والانتهاء

 احتمالية تكون بينما الأول، وثابتة في محددة تكون المشروع أنشطة لإنجاز اللازم الوقت تقدير أن ماعدا يكونا متماثلين
انتهاء  احتمال معرفة على الثاني يؤكد بينما والتكاليف، الوقت بين بدراسة العلاقة يعني الأول أن كما الثاني، في وتقديرية
 بين الجمع هو تطبيقهما في الاتجاه الحديث والعملي أن نجد فوارقال هذه ورغم. تأخير دون له المحدد الوقت في المشروع

  16.واحد أسلوب في الأسلوبين خصائص

يستخدم أسلوب تقييم البرامج ومراجعة التقنيات في إيجاد المسار الحرج لتنفيذ الأعمال التي تتصف : التعريف بالأسلوب
تتكون منها شبكة الأعمال، أي في المشروعات التي تتسم بعدم بعدم التأكد في الأوقات المطلوبة في تنفيذ الأنشطة التي 

توافر معلومات أكيدة عن الأوقات المطلوبة لأداء الأنشطة المختلفة، خاصة في مجال البحوث العلمية والمشاريع الجديدة غير 
  .المسبوقة بحالات مماثلة

  :طة أسلوب بيرت مايليومن الشروط التي يجب توافرها في المشاريع التي يمكن تحليلها بواس

 أن يتكون المشروع من عدد من الأنشطة المحددة تحديدا واضحا. 
 يمكن بدء أو توقيف هذه الأنشطة بشكل مستقل عن بعضها، ولكن في تتابع معروف. 
 أن يكون لهذه الأنشطة ترتيب معين في الأداء. 
 يمكن تحديد أوقات إحتمالية لتنفيذ كل نشاط.  

أنواع من الأوقات لكل  3في مثل هذه المشاريع التي تخضع لظروف عدم التأكد يتم تقدير  17 :حساب مختلف الأوقات
  : نشاط من الأنشطة التي يتكون منها المشروع وهي

  وهو أقصر وقت ممكن يمكن أن يتم تنفيذ النشاط خلاله :الوقت المتفائل.  
 وهو أطول وقت يتم تنفيذ النشاط خلاله: الوقت المتشائم .  
 وهو الوقت الذي يغلب الظن على تنفيذ النشاط خلاله ويقدر بناء على الاستفادة من : كثر احتمالاالوقت الأ

 .مشاريع مماثلة تم تنفيذها سابقا
بناءا على هذه الأوقات يتم حساب الوقت المتوقع لتنفيذ أي نشاط من الأنشطة التي يتكون منها المشروع، وهذا بالإعتماد 

  :على المعادلة التالية

  الوسط الحسابي المرجح للأوقات الثلاثة: الوقت المتوقع        

  : حيث يفترض أن التوزيعات الخاصة بالأوقات المطلوبة لتنفيذ الأنشطة تخضع لأوزان ترجيحية هي
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 الأوزان الترجيحية للأوقات

 احتمال الحدوث الوقت

 1 الوقت المتشائم

 4 الوقت الأكثر إحتمالا

 1 الوقت المتفائل

 6 مجموع الأوزان

اعتمادا على هذه الأوزان فإن الوقت المتوقع لتنفيذ أي نشاط هو الوسط الحسابي المرجح للأوقات الثلاثة وبالتالي يحسب  
  :             كما يلي

  المتفائل) + الأكثر احتمالا( 4+ المتشائم :=             الوقت المتوقع      

                                                    6                                        

 CBMبعد حساب الوقت المتوقع لكل نشاط بناءا على المعادلة أعلاه يتم حساب الوقت المتوقع للمشروع بنفس طريقة 

 في تقديرات الأوقات ومن المفيد تحديد درجة الثقة لهذا التقدير بالطرق الإحصائية وذلك عن طريق اختبار درجة التغير  
المتفائلة والمتشائمة ومقدار الاختلاف بينها عن الوقت الأكثر احتمالا، فإذا ما وجدنا أن مقدار الاختلاف بين الأوقات 

  .الثلاثة كبيرا، فإن ذلك يدل على أن درجة الثقة في التقدير الخاص بالوقت المتوقع سوف يكون ضعيفا

  :اط كما يليويحسب الانحراف المعياري لكل نش
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 كما في الجدول التالي    أ و ب ومختلف الأوقات: لدينا نشاطيين: مثال

   النشاط أ النشاط ب 

  الوقت المتفائل      4  6

 الوقت الأكثر إحتمالا   12  10

 الوقت المتشائم   14  20

 

ائمة والمتفائلة لكل من النشاطيين يظهر في الجدول المعياري للأوقات المتش والانحراففإن الوقت المتوقع لإنجاز النشاطيين 
 :التالي

  النشاط  أ  النشاط    ب 

  الوقت المتوقع  11  11

الإنحراف   1.67  2.33
 المعياري 

 التباين   2.79  5.43

ة المتوقعة أحسن من نلاحظ أن النشاطيين لهما نفس المدة المتوقعة للتنفيذ، غير أن درجة التأكد من تنفيذ النشاط أ في المد
   درجة التأكد من تنفيذ النشاط ب

  ):بيرت(شبكات الأعمال  أهمية   

ا ليس بيرت شبكات أهمية ترجع        فحسب، المشروعات وتنفيذ لتخطيط الهامة القرارات لاتخاذ وعملية علمية تقنية لكو
 منها المعقدة الصغيرة، أو منها الكبيرة غراضهاوأ المشاريع مختلف في حيث تستخدم المهام واسعة  أداة ذلك لجانب فهي

 مختلف استخدام إمكانية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية الظروف مختلف مع تكيفها خاصية إلى بالإضافة والبسيطة،
 جةحا وأكثر ملائمة أكثر الخواص ذه الأسلوب الآلي، وهذا والحاسب الرياضية والنماذج الإحصائية والأساليب المستويات
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 ومبررات لأسباب والأعمال المشروعات وإدارة لتخطيط كأداة استخداماته صور وتعددت بيرت أسلوب انتشر لذ للتخطيط،
  18:أهمها

  .التخطيط وقطاعات مستويات بين والتناغم التناسق لتحقيق استخدامه يمكن متقدم رقابي تخطيطي أسلوب أنه .1
 ثم الرقابة و والتقييم والمتابعة التنفيذ عبر بالخطة تبدأ التي المستمرة الدورة لكت التخطيطية، الدورة مراحل جميع على يطبق أنه  .2

 .ثانية مرة بالخطة الانتهاء
 .إعدادها أو عليها الحصول يمكن أو متاحة بياناته جميع إن .3
 الزمن عنصر في التحكم يستطيع إنه .4
 .المتقدمة الرياضية الأساليب من أكثر إلى يحتاج لا أنه  .5
  .المشروع نشاطات تحليل على قدرته جانب إلى والشمولية بالتكاملية يتسم أنه .6

 عملياته نطاق له التخطيط أساليب من أسلوب ولكنه التخطيط، محل يحل ولا تخطيطا ليس بيرت أسلوب أن يتبين سبق مما
 ومراجعة توجيه أسلوب نهلأ وفعالية، بكفاية لأهدافه وتحقيقه التخطيط مهمة لتسهيل معه تشترك التي الأساليب من كغيره

ا ضوء في اللازمة الخطوات  الزمن تقدر التي المرسومة الشبكة ضوء في وذلك والتكاليف والزمن الجهد لاختزال المتبادلة علاقا
  .عملية كل لإنجاز اللازم

   :التخطيط في الأسلوب لهذا المحتملة العيوب3 .

  19 :سلوب نوجزها في ما يليهناك مجموعة من العيوب الناجمة عن استعمال هذا الأ

 المسئولون يستطيع ولا دقيقة غير المشروع تنفيذ يحتاجه الذي الوقت طبيعة كانت إذا الأسلوب هذا استخدام يصعب 
 .فيه سابقة خبرة الإدارة لدى وليست جديدا تنفيذه المطلب المشروع كان إذ وخاصة معقول بشكل سلفا تحديدها

 على وبناء روتيني بشكل هنا العمليات تحدد حيث الكبيرة الإنتاج عمليات في اصةخ عملي غير الأسلوب هذا يعتبر 
 .ومسبق دقيق تحليل
 التكاليف دون فقط للوقت يعطيه الذي الاهتمام هو الأسلوب هذا عيوب أهم من ولعل. 

  20:يلي فيما CPM و PERTطريقتي  بين الاختلافات أوجه تلخيص ويمكن

 الحوادث من بدلاً  ،)أوالفعاليات( الأعمال من الحرج المسار طريقة تبنى. 
 الحرج المسار طريقة في للأعمال الزمنية التقديرات في الحتمية لعدم تخصيصات يعمل لا. 
  الحرج المسار طريقة في بالتكاليف الأزمنة ترتبط. 

 تحقيق في منهما أي فعالية ىلمد بالنسبة الاعتراضات بعض يثير الذي الأمر لأسلوبي استخدامهما، الواسع الاستخدام وبرغم
 21:الاعتراضات هذه ومن أهم ، أهدافه
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 هذه أهم ومن الحالات، جميع في تحقيقها يتوقع لا التي الافتراضات من عدد على CPM و PERT يقوم: أولا
 :الافتراضات

اية واضحة بداية لكل منها المستقلة الأنشطة من عدد إلى مقدمًا تقسيمه يمكن مشروع أي أن افتراض  .1   .محددة و
 .مقدماً  هندسي شكل في الإمكان ترجمتها في يجعل مما الأنشطة، بين التتابع لعلاقات والدقيقة الكاملة المعرفة افتراض ـ .2
 .مقدمًا نشاط لكل المتوقع الوقت تقدير على المقدرة افتراض  .3
 .سار الحرجالم نموذج في النشاط استمرار فترة مع خطياً  تتناسب التكاليف أن من الافتراض  .4

 فقط مقصورة تحملها فالفائدة الصغيرة الشركات تستطيع لا قد CPMو PERT من كل استخدام تكاليف أن /ثانياً 
 .الكبيرة التنظيمية الوحدات على

 الكبيرة تستلزم حاسبات للمشروعات بالنسبة CPM و PERT جداول في والتكلفة الوقت حسابات أن /ثالثا
 .وقت كل في استخدامها يتوفر لا وقد إلكترونية،

 .باستمرار تتضح الإداري التطبيق CPM و PERTمزايا  فإن ،)الشكلية ومنها( الاعتراضات هذه وبرغم

 ستقل التطبيق لاستخدامهما مشكلات فإن CPM و PERT من لكل الأصلية للنماذج والتطوير البحث تقدم ومع
  .بعيد حد إلى

  :     الجزء التطبيقي

  مؤسسة وأهدافها ومهامهاالتعريف بال: أولا

 : تقديم المؤسسة .1
مديرية الأشغال : تحت تسميات عدة 1975ظهرت مديرية الأشغال العمومية للوجود مع التقسيم الإداري لسنة        

ا حاليا أي مديرية الأشغال العمومية كما   العمومية والبناء، مديرية الهياكل والتجهيز، إلى غاية التسمية التي تعرف 
يئة المحيط، وزارة الأشغال العمومية( ت تنتقل من وصايتها من وزارة لأخرى كان وهي ) وزارة التجهيز، وزارة التخطيط و

  .تم بأشغال الطرق والجسور

 : أهدافها ومهامها .2
تعمل مديرية الأشغال العمومية بصفة لامركزية عن السلطة الوصية فهي تلعب دور المصلحة العمومية التي تسهر 

  .تلبية متطلبات الصالح العام وتغطيته احتياجاته على

  22:يطلع دور مديرية الأشغال العمومية التي تسير من قبل مدير تنفيذي على
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 يئة وصيانة الهياكل القاعدية والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة  .جمع، ضبط وتحليل المعطيات التي تضمن تطوير، 
 لدراسة، إنجاز وصيانة الهياكل القاعديةالسهر على احترام مقاييس التسيير، ا. 
 ضمان أمان الإطار العمومي للطبقات البرية والبحرية، عدا الإطار العمومي للموانىء. 
 السهر على إتخاذ إجراءات تضمن تطوير، تسيير وصيانة الهياكل القاعدية. 
 اقتراح تصنيف الطرق. 
  يخص صيانة قنوات الصرف والطرق البلديةتنظيم وتطبيق المساعدة التقنية لفائدة البلديات فيما. 
 إرساء الإشارات المرورية. 

تقسيم أو تعيين المصالح التابعة لمديرية الأشغال  1975تم سنة :  الهيكل التنظيمي لمديرية الأشغال العمومية .3
 :العمومية وتتمثل في ثلاثة مصالح نذكرها في مايلي

 يةالمصالح الموجودة داخل مديرية الأشغال العموم  . أ
 وتوكل إليها كل الأعمال الإدارية والقانونية من تسيير المستخدمين إلى تسيير الرقابة : مصلحة الإدارة والوسائل

 :القانونية للمشاريع التابعة للمديرية وتنقسم هذه المصلحة بدورها إلى مكاتب وهي
وكما نعلم بأن الإدارات العمومية وتمسك فيه المحاسبة السنوية للمديرية : مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل -

تستخدم في تسييرها المحاسبي نظام المحاسبة العمومية حيث تقوم بمراقبة وسير التكاليف والمصاريف السنوية من أجور 
العمال والموظفين ومصاريف الكهرباء والغاز والهاتف ومصاريف النقل ومصاريف إقتناء تجهيزات المكاتب ومصاريف 

 .حات الخضراءالبناءات والمسا
ويتمثل دوره الرئيسي في حل كل المنازعات الناتجة بين المديرية وأصحاب المشاريع حيث يطلق  :مكتب المنازعات -

عليه أيضا مكتب الصفقات العمومية فهو يتابع الاستثمارات والصفقات المنعقدة بين المديرية والمقاولات المنجزة 
 .للمشاريع

ا المكتب بالحفاظ على جميع الملفات التي لها علاقة بالمديرية وهناك ملفات لا يمكن يقوم هذ :مكتب الأمانة العامة -
تداولها تدور بين رئيس المصلحة والمدير ومكتب الأمانة العامة فقط ويعتبر هذا المكتب المنسق الرئيسي بين جميع 

 .المصالح والفروع التابعة للمديرية
كتب جميع ملفات العمال والموظفين التابعين للمديرية منذ بداية تحفظ لدى هذا الم :مكتب تسيير المستخدمين -

توظيفهم إلى إحالتهم على التقاعد، ويقوم هذا المكتب بمتابعة التحضير لاجتماعات اللجان المنتخبة والتنسيق بين 
 .المكاتب الإدارية التابعة للفروع

 على إنجاز المشاريع الجديدة ومتابعة تنفيذها من تم هذه المصلحة بالإشراف   :مصلحة تطوير المنشآت القاعدية
 :مرحلة الدراسة إلى التقييم والانتهاء وتحتوي على ثلاثة مكاتب
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يعمل هذا المكتب بالتنسيق مع الفرق الخاصة التي تتابع إنجاز الطرق وصيانتها  :مكتب تطوير المنشآت الفنية -
 .الولاية والتي يشرف عليها رؤساء الفروع في كل دائرة من دوائر

يعمل هذا المكتب أيضا بالتنسيق مع رؤساء الفروع في مراقبة ومتابعة المشاريع الفنية من  :مكتب المنشآت الفنية -
اية الإنجاز  .جسور ومطارات وموانئ من البداية إلى 

ططات توكل إلى هذا المكتب مهمة متابعة الدراسات الخاصة للمشاريع القاعدية ودراسة المخ :مكتب الدراسات -
التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي وتحرير بطاقات تسجيل المشاريع وإعادة تقييمها ثم إختمامها 

 .والقيام بالحصيلة المالية والمادية الشهرية
 مصلحة استغلال وصيانة المنشآت القاعدية:  

ظة عليها من الزوال والإتلاف والتخريب وذلك بمتابعة إن هذه المصلحة مهمتها الأساسية هي صيانة المنشآت القاعدية والمحاف
إصلاحها عن طريق الفرق الخاصة بكل دائرة من دوائر الولاية التي تحتوي فيها كل فرقة عدد من العمال يقومون بإصلاح 

  :هماوترميم الطرق تحت إشراف رئيس الفرقة، وتحتوي إدارة مصلحة استغلال وصيانة المنشآت القاعدية من مكتبيين 

يقوم هذا المكتب بجمع كل المعلومات الخاصة بالطرق ومعرفة الطبقات :  مكتب استغلال المنشآت القاعدية -
المكونة لها وتتبع حركة المرور بكل الطرق وكذلك يقوم هذا المكتب بتحليل عروض المشاريع المسجلة لدى المصلحة 

 .والقيام بإنجاز اقتراحات الميزانية الخاصة بالصيانة
 يقوم هذا المكتب باكتشاف الأعراض والتصدعات الظاهرة على سطح الطريق : تب صيانة المنشآت القاعديةمك

وذلك لمحاولة حوصلة النقاط السوداء والقضاء عليها ويقوم أيضا بإنجاز حوصلة الأشغال المنجزة وتقديمها إلى 
  . مكتب استغلال المنشآت القاعدية

 :ية الأشغال العموميةالفروع الإقليمية التابعة لمدير    . ب
 بالإضافة إلى المصالح السابقة الذكر هناك فروع إقليمية تابعة لمديرية الأشغال : فروع مديرية الأشغال العمومية

 :العمومية في كل دائرة من دوائر الولاية
  الفرع الإقليمي لولاية الجلفة. 
    الفرع الإقليمي  عين الإبل 
  الفرع الإقليمي وسارة 
 قليمي ببحبح الفرع الإ 
  الفرع الإقليمي بالتدريسية 
  الفرع الإقليمي بمسعد 
 الفرع الإقليمي بالفيض 
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  الفرع الإقليمي دار الشيوخ 
  فرع حظيرة العتاد  

  :ويمكننا تقديم الهيكل التنظيمي بالشكل التالي

 

 

 

 

 

 

  الفروع الإقليمية                       

 

 

 

  

  من قبل رئيس قسم المحاسبة على معلومات مقدمة من إعداد الباحثان بناءا: المصدر

  :تطبيق طريقة المسار الحرج على مشروع طريق

 كلم الرابط بين عمورة وسلمانة والبرج وبطاقة المشروع هي  23إنشاء طريق : تقديم المشروع .1

  كلم  23إنشاء طريق رابط بين سلمانة والبرج والعمورة :   المشروع

  نشاط 13: عدد الأنشطة

مديرية الأشغال العمومية: ل عن الإنجازالمسئو   

نشآت القاعديةمصلحة تطوير الم   مصلحة إستغلال وصيانة المنشآت مصلحة الإدارة والوسائل 

 الجلفة عين الابل وسارة بحبح حاسي الفیض دار الشیوخ مسعد الإدریسیة

 حظیرة العتاد 

 المدیر
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  أشهر  10.8: المدة الزمنية للمشروع

 والجدول التالي يوضح مختلف أنشطة المشروع و الأنشطة السابقة و مدة انجاز كل نشاط 

 : النشاطات المكونة للمشروع هي كالتالي   .2

  مدة إنجاز النشاط بالأشهر  الأنشطة السابقة  رمز النشاط  اسم النشاط

  A -  2  نظيف الأرضيةت

  B  A  1.5  الحفر في التربة الهشة

  C  A  2  الحفر في التربة الصلبة

  D  C  2  وضع الأنبوبة

  E  C  3  الردم بمادة التييف

  F  C  1  وضع طبقة قاعدية من التييف

  G  D  1  وضع الشبوك

  H  B / D  1  وضع طبقة أساسية من التييف

 I E / F 2  الإشراب

 J H 1  التزفييت

 K I / J / G 0.8  مدة الإشاراتوضع أع

 L K 0.5  وضع الخطوط المتقطعة والمتواصلة

 M J/ L 0.5  وضع إشارات المنعرجات
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 : رسم الشبكة

   

   J  H  B  A  

         C            D                        G                            K           L               M 

                         

  E 

                               F                        I  

 

 من إعداد الباحثان: المصدر

 تحديد المسار الحرج .3
 المسار الأول :M+J+H+B+A  =6  أشهر 
 المسار الثاني :M+ L+K+J+H+ B +A   =7.3 
  المسار الثالث : M+ L+ K+ J+ H+ D+ C+A = :9.8   
   المسار الرابع :M+ J+ H+ D+ C+ A  =8.5  
 المسار الخامس :M+L+K+I+E+C+A   =10.8  الحرجالمسار  
  المسار السادس: M+L +K+ I++F+ C+A    =8.8 
 المسار السابع : M+L+K+G+D+C+A  =8.8  

 :حساب مختلف الأوقات .4
   ى الشبكةنحسب الأوقات المبكرة للبداية وتحسب عل: المرحلة الأولى

  0=الوقت المبكر للبداية للنشاط الاول 

  مدة تنفيذ النشاط السابق + الوقت المبكر للنشاط السابق = الوقت المبكر للنشاط

  :والنتائج موضحة في الجدول التالي

1 

2 

3 9 

4 5 
8 

11

1

12 13 
14 

6 

7 10 
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 رمز النشاط الأنشطة السابقة مدة إنجاز النشاط الأوقات المبكرة للبداية

 
0 2 / A 

 
2+0  =2 1.5 A B 

 
0 +2 =2 2 A C 

 
2+2 =4 2 C D 

 
2+2 =4 3 C E 

 
2+2  =4 1 C F 

 
4+2  =6 1 D G 

 
 B/ D H 1 6إذن  6/  3.5= الأكبر من 

 
 E/ F I 2 7إذن  6/  7الأكبر من 

 
7 1 H J 

 
9 0.8 I / J / G K 

 
9.8 0.5 K L 

 
10.3 0.5 J / L M 

  من إعداد الباحثان:  المصدر
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 مدة انجاز النشاط + الوقت المبكر للبداية = بكرة للنهاية حساب الأوقات الم 
  والجدول الموالي يوضح مختلف النتائج 

 الأوقات المبكرة
 رمز النشاط الأنشطة السابقة مدة إنجاز النشاط

 للبداية للنهاية

0+2  =2 0 2 / A 

2+1.5  =3.5 2 1.5 A B 

2+2 =4 2 2 A C 

4+2 =6 4 2 C D 

2+3  =5 4 3 C E 

4+1 =5 4 1 C F 

6+1 =7 6 1 D G 

6+1 =7 6 1 B/ D H 

7+2 =9 7 2 E/ F I 

7+1 =8 7 1 H J 

9.+0.8  =9.8 9 0.8 I / J / G K 

9.8. +5  =10.3 9.8 0.5 K L 

10.3 .+5 =10.8 10.3 0.5 J / L M 

  من إعداد الباحثان: المصدر
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  رة للنهاية وتحسب على الشبكة و الجدول الموالي يوضح مختلف النتائج ونحسب فيها الأوقات المبك: المرحلة الثانية

 الأوقات المتأخرة
 رمز النشاط الأنشطة السابقة مدة إنجاز النشاط

 للبداية للنهاية

2 0 2 / A 

8.3 6.8 1.5 A B 

4 2 2 A C 

7 5 2 C D 

7 4 3 C E 

7 6 1 C F 

8 7 1 D G 

9.3 8.3 1 B/ D H 

9 7 2 E/ F I 

10.3 9.3 1 H J 

9.8 9 0.8 I / J / G K 

10.3 9.8 0.5 K L 

10.8 10.3 0.5 J / L M 

  من إعداد الباحثان: المصدر
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  إعداد جدول المراقبة الزمنية الذي يتضمن مختلف الأوقات : المرحلة الثالثة

  البداية –البداية النهاية       أو  –النهاية = وقت السماح الكلي 

  ل الموالي يوضح مختلف الأوقات التي تمكننا من التحكم في وقت إنجاز المشروع والجدو 

  جدول المراقبة الزمنية: 3الجدول رقم 

السماح  الانشطة الحرجة
 الكلي

مدة إنجاز  الأوقات المبكرة الأوقات المتأخرة
 النشاط

الأنشطة 
 السابقة

 رمز النشاط

 للبداية للنهاية للبداية للنهاية  

****** 0 2 0 2 0 2 / A 

 5 8.3 6.8 3.5 2 1.5 A B 

***** 0 4 2 4 2 2 A C 

 1 7 5 6 4 2 C D 

******* 0 7 4 7 4 3 C E 

 2 7 6 5 4 1 C F 

 1 8 7 7 6 1 D G 

 2.3 9.3 8.3 7 6 1 B/ D H 

****** 0 9 7 9 7 2 E/ F I 

 2.3 10.3 9.3 8 7 1 H J 

****** 0 9.8 9 9.8 9 0.8 I / J / G K 

***** 0 10.3 9.8 10.3 9.8 0.5 K L 

***** 0 10.8 10.3 10.8 10.3 0.5 J / L M 

 من إعداد الباحثان
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نلاحظ أن الجدول يحتوي على جميع الأوقات التي تسمح بمراقبة تنفيذ المشروع كما يظهر في النشاطات الحرجة وهي 
M/L/K/I/E/C/A أشهر وهي الأنشطة  10.8 الوقت مدة تنفيذ المشروع التي تشكل المسار الحرج وتشكل في نفس

التي تتطلب عناية خاصة وصرامة في وقت التنفيذ، إذ أن أي تأخير في تنفيذهم سوف يؤدي إلى إطالة مدة تنفيذ المشروع 
 .بقدر ذلك التأخر

:  الخاتمة  

ا شأن المشاريع الأخرى، خصوصا تلك          التي يعهد بتنفيذها إلى جهات خارجية  يصعب متابعة المشاريع الخاصة شأ
ما لم تتوفر معلومات وافية وسهلة، وقد تناولت هذه  الدراسة أسلوب تحليل الشبكة تقليل الوقت  وهو أحد الأساليب 

الات   .المهمة حيث تم تطبيقه بنجاح في عدد من ا

ذا الأسلوب يتيح لها  فرص     ة  أفضل للتخطيط والرقابة وتوزيع المصادر المتاحة بما إن معرفة الإدارة المسؤولة عن المشروع 
يمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة في أقصر مدة زمنية، كما أن من شأن ذلك أن تتمكن الإدارة امن تقديم خدمة نوعية 

على  متميزة للمستفيدين كنتيجة طبيعية لإنجاز مشاريع بفعالية، ليس ذلك فحسب بل أن أسلوب تحليل الشبكة يساعد
  .التنبؤ بالمستقبل وما قد يواجه المشروع من معوقات والاستعداد لها وفقا لإجراءات علمية مدروسة

وبتطبيق أسلوب تحليل الشبكة  فإنه  يمكن تجنب إشكالات مع وكلاء الشركات ومتعهدي التنفيذ الذين تتعامل معهم      
يذ المشروعات بسبب الإخلال في مواعيد التنفيذ والتسليم النهائي مما الإدارة المسؤولة عن المشروع أو الذين يعهد إليهم بتنف

  .أو تعطل الخدمة ) المؤسسة الأم(يمكن أن ينتح عنه  تبعا لذلك إخلالا بالتزامات  تجاه الغير

: والإحالاتالمراجع   
 -------------------------------------- 
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